

***Ieinteresētajiem piegādātājiem***

***Jautājums un atbilde par iepirkuma procedūru „Sporta laukuma rekonstrukcija” (ID Nr.ĶND/2012/34)***

1. *Lūdzam precizēt 1.etapa darbu izpildes termiņu. Ja 1.etaps skars vēlo rudeni vai ziemu, tad dažu veidu darbu izpilde nebūs iespējama. Vai var pārnest dažu darbu izpildi uz nakošā gada maija mēnesi ?*

**Atbilde:** Jā, ja darbu izpilde nebūs iespējama 2012.gadā laika apstākļu rezultātā, darbus varēs pārcelt uz 2013.gada maija mēnesi, ar darbu izpildi ne vēlāku kā līdz 2013.gada 31.maijam.

2. *Lūdzam precizēt, kādi tieši darbi saistīti ar 2. Etapu. Pēc konkursa nolikuma darbi dalās 2.etapos:*
  - a. *1.etaps: celtniecības darbi, izņemot lokālajā tāmē Nr.1-1 punktos Nr.10., 13., 15. un 17. norādītos darbus - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;*
  - b. *2.etaps: mākslīgā seguma ierīkošana, pirms ierīkošanas veicot bļietēšanu (lokālajā tāmē Nr.1-1 punktos Nr.10., 13., 15. un 17. norādītie darbi) – no 2013.gada 2.maija līdz 2013.gada 31.maijam.*

*Darbi, kas attiecas uz 2.etapu, atbilstoši tehniskās specifikācijas apjomiem (Pielikums Nr.1), kas norādīti punktos ( 13, 15 un 17 ) ir geotekstila klājums, kas ir pats zemākais pamatu slānis.*

**Atbilde:** 2.etapā ir paredzēti Polytan TerraGrass 223 16/8 vai ekvivalenta seguma ieklāšanas darbi futbola laukumam un tīras smilts ierīkošana volejbola laukumam. Pārējie darbi ir jāizpilda 2012.gadā vai, ja darbu izpilde nebūs iespējama 2012.gadā laika apstākļu rezultātā, darbus varēs pārcelt uz 2013.gadu, ar darbu izpildi ne vēlāku kā līdz 2013.gada 31.maijam.