



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 8488, 29467749; e-pasts: novads@kekava.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

2024.gada 27.augusts

protokols Nr. **19-A**.

LĒMUMS Nr. 1.

Par būvdarbu līgumu Nr. 1-17.1/24/383 un Nr.1-17.1/24/300, kas noslēgti ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "DSM", izbeigšanu

Izskatot jautājumu par būvdarbu līgumu Nr. 1-17.1/24/383 un Nr.1-17.1/24/300, kas noslēgti starp Ķekavas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "DSM", vienotais reģistrācijas Nr. 41503068400 (turpmāk – sabiedrība), izbeigšanu, **konstatēts**:

- pašvaldība un sabiedrība:
 - 2024.gada 5.jūnijā ir noslēgušas būvdarbu līgumu Nr.1-17.1/24/300 (turpmāk - līgums Nr.1), saskaņā ar kuru SIA "DSM" apņemas veikt seguma atjaunošanu Rīgas ielā 32, 36 k-1, 36 k-2, 36 k-3, 36 k-4, 36 k-5, 36 k-6, Ķekavā, Ķekavas novadā, par kopējo summu bez PVN 251 711,26 EUR. Līguma Nr.1 izpilde tiek nodrošināta par pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem;
 - 2024.gada 2.jūlijā ir noslēgušas būvdarbu līgumu Nr.1-17.1/24/383 (turpmāk – līgums Nr.2), saskaņā ar kuru SIA "DSM" apņemas veikt Ķeguma prospekta pārbūvi no Parka ielas līdz Tilta ielai, Baldonē, Ķekavas novadā, par kopējo summu bez PVN 869 027,95 EUR. Līguma izpildei pašvaldība ar Valsts kasi 2024.gada 19.jūnijā ir noslēgusi aizdevuma līgumu Nr. 1-17.1/24/346, kura nosacījumi paredz, ka Valsts kases aizņēmuma saglabāšanai – ja nepieciešams, var veikt jaunu būvdarbu iepirkumu, grozot līgumu un ar to saistītos pašvaldības domes lēmumus;
- līgumā Nr.1 un līgumā Nr.2 paredzētie darbi nav uzsākti, objekti nav nodoti sabiedrībai, kā arī akti par darbu uzsākšanu nav parakstīti;
- līguma Nr.1 nosacījumi (14.12.5.4.apakšpunkts) paredz, ka pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt līgumu Nr.1, paziņojot par to sabiedrībai rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš, ja līguma Nr.1 izpildes laikā tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) sabiedrības manta, un/vai uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamām mantām un/vai nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros, savukārt līguma Nr.2 nosacījumi (19.3.5.apakšpunkts un 19.6.punkts) paredz, ka pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt līgumu Nr.2, paziņojot par to sabiedrībai rakstveidā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) sabiedrības manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, publiskajos reģistros uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam;
- pašvaldībā 2024.gada 16.augustā saņemts zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga aizvietotāja zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores (turpmāk – ZTI) 2024.gada 16.augusta rīkojums Nr. 07429/081/2024-NOS izpildu lietā Nr. 00915/081/2024 par sabiedrības naudas līdzekļu 36 922,14 EUR apmērā apķīlāšanu un ieskaitīšanu ZTI depozīta kontā;
- Civilprocesa likuma 555.panta septītās daļas 2.punkts paredz, ka tiesu izpildītājs jebkurā izpildes procesa stadijā var apķīlāt parādnieka mantu, tai skaitā apķīlāt naudas līdzekļus un noguldījumus kredītiestādē vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, naudas līdzekļus, kas pienākas no citām personām, vai mantu, kas atrodas pie citām personām;

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

6. ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka ir iestājušies nosacījumi, kas ļauj pašvaldībai lemt jautājumu par līguma Nr.1 un līguma Nr.2 izbeigšanu;
7. vērtējot līgumā Nr.1 un līgumā Nr.2 noteiktos termiņus to vienpusējai laušanai, kā arī, lai iespējami operatīvi risinātu jautājumu par jaunu iepirkumu izsludināšanu minēto projektu īstenošanai, t.sk., mazinot risku Valsts kases piešķirtā aizdevuma zaudēšanai projekta “Ķeguma prospekta pārbūve no Parka ielas līdz Tilta ielai Baldonē, Ķekavas novadā” īstenošanai, līgumi, pamatojoties uz pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumu, būtu izbeidzami nekavējoties, pašvaldībai un sabiedrībai savstarpēji vienojoties.

Pamatojoties uz:

- Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 17.punktu un 29.panta otro daļu,

Atklāti balsojot

ar **15** balsīm "Par" (Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Elīna Rasnace, Indra Priede, Inese Jēkabsons, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Karina Putniņa, Kristīne Hāze, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),
"Pret" – **3** (Andris Vītols, Gatis Līcis, Rihards Gorkšs), "Atturas" – **nav**,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt, savstarpēji vienojoties, starp Ķekavas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DSM”, vienotais reģistrācijas Nr. 41503068400, 2024.gada 5.jūnijā noslēgto būvdarbu līgumu Nr.1-17.1/24/300.
2. Pēc šī lēmuma lemjošās daļas 1.punkta izpildes, uzsākt jaunu iepirkuma procedūru seguma atjaunošanai Rīgas ielā 32, 36 k-1, 36 k-2, 36 k-3, 36 k-4, 36 k-5, 36 k-6, Ķekavā, Ķekavas novadā.
3. Izbeigt, savstarpēji vienojoties, starp Ķekavas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DSM”, vienotais reģistrācijas Nr. 41503068400, 2024.gada 2.jūlijā noslēgto būvdarbu līgumu Nr.1-17.1/24/383.
4. Pēc šī lēmuma lemjošās daļas 3.punkta izpildes, uzsākt jaunu iepirkuma procedūru Ķeguma prospekta pārbūvei no Parka ielas līdz Tilta ielai Baldonē, Ķekavas novadā.
5. Pēc šī lēmuma lemjošās daļas 4.punkta izpildes, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, grozīt starp Ķekavas novada pašvaldību un Valsts kasi 2024.gada 19.jūnijā noslēgto aizdevuma līgumu Nr. 1-17.1/24/346 un ar to saistītos pašvaldības domes lēmumus.
6. Uzdot šī lēmuma lemjošās daļas 1. – 4.punkta izpildi nodrošināt Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram.
7. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītāja:

(*PARAKSTS)

Viktorija Baire