



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 8488, 29467749; e-pasts: novads@kekava.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

2024.gada 16.augusts

protokols Nr. **17-A**

LĒMUMS Nr. 1.

Par AS "Sadales tīkls" gaisvadu līnijas pārbūvi Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Izskatot jautājumu par AS "Sadales tīkls" gaisvadu līnijas pārbūvi Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, **konstatēts**:

1. Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir noslēgusi līgumu Nr. 1-17.1/23/655 ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" par projekta "Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai" (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta īstenošanas ietvaros ir paredzēts veikt arī AS "Sadales tīkls" piederošās gaisvadu līnijas pārbūvi Projekta teritorijā. Saskaņā ar iepriekš minēto AS "Sadales tīkls" ir veicis iepirkumu elektroapgādes objektu "Z-7203-3 0,4kV GVL pārbūve, Katlakalns, Ķekavas nov. (TN Nr. 30AT00-04/TN-36130), IO-285733" realizēšanai. Savukārt Ķekavas novada dome 2024.gada 10.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (protokols Nr.15) "Par finansējumu AS "Sadales tīkls" gaisvadu līnijas pārbūvei Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā";
2. Projekta īstenošanas ietvaros SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" ir veikusi bortakmeņu un šķembu seguma izbūvi virs paredzētās elektroapgādes kabeļlīnijas trases. Lai Projekta teritorijā nodrošinātu AS "Sadales tīkls" piederošās gaisvadu līnijas pārbūves darbu veikšanu, būvlaukumu ir nepieciešams nodot Pašvaldībai. Pēc elektroapgādes kabeļlīnijas izbūves darbu pabeigšanas, SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" veiks atlikušo veicamo būvdarbu tehnisko novērtējumu un veiks nepieciešamo bortakmeņu un šķembu seguma kārtas atjaunošanu, kā arī apvienotā gājēju un veloceļa asfaltēšanas darbus. Orientējamais papildus izmaksu apmērs ir 10 000,00 EUR, PVN 21% - 2 100,00, kopā ar PVN – 12 100,00 EUR.
3. Lēmumu nepieciešams pieņemt steidzamības kārtā, jo tas ir saistīts ar saistīto projektu izpildes termiņiem, kā arī nosacījumu izpildi Valsts kases aizņēmumam. Valsts kases aizņēmuma līguma izpildes termiņš ir šī gada beigās.

Pamatojoties uz:

- Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, 10.panta pirmās daļas 17. un 19.punktu,
- kā arī, ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2024.gada 15.augusta sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot

ar **15** balsīm "Par" (Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Elīna Rasnace, Indra Priede, Inese Jēkabsons, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Hāze, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – **nav**, "Atturas" – **nav**,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

1. Atbalstīt būvobjekta “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai” (turpmāk – būvobjekts) nodošanu Ķekavas novada pašvaldībai AS “Sadales tīkls” piederošās gaisvadu līnijas pārbūves darbu veikšanai būvobjekta teritorijā.
2. Pēc AS “Sadales tīkls” piederošās gaisvadu līnijas pārbūves darbu veikšanas būvobjekta teritorijā, atbalstīt būvobjekta nodošanu būvdarbu veicējam SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.
3. Pašvaldības 2024.gada budžetā būvobjekta īstenošanai no budžeta sadaļas “Ceļu investīciju projekti” (EKK 22391) paredzēt 12 100,00 EUR.
4. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt vienošanos par grozījumiem līgumā ar būvdarbu veicēju SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””.
5. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītāja:

(*PARAKSTS)

Viktorija Baire