



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 8488, 29467749; e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

2024.gada 5.septembris

protokols Nr. **20**.

LĒMUMS Nr. 20.

Par papildus līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas novadā” izmaiņu sadaļu būvekspertīzei

Izskatot jautājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas novadā” izmaiņu sadaļu būvekspertīzei, **konstatēts:**

1. Ķekavas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam Investīciju plānā 2022.-2024.gadam ir 3.punkts “Pļavniekkalna sākumskolas ēkas piebūve un esošās ēkas pārbūve, Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns”;
2. Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru “Pļavniekkalna sākumskolas esošā korpusa pārbūves būvdarbu veikšana”, identifikācijas Nr. ĶNP 2024/9, kurā par uzvarētāju, atbilstoši iepirkuma noteikumiem, atzīta SIA “Amatnieks”, vienotās reģistrācijas Nr. 49203000191;
3. Ķekavas novada pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Pļavniekkalna sākumskolas esošā korpusa pārbūves būvdarbu veikšana”, identifikācijas Nr. ĶNP 2024/9, rezultātiem, 2024.gada 25.maijā noslēdza būvdarbu līgumu ar iepirkuma uzvarētāju SIA “Amatnieks” par summu ar 21% PVN 1 021 560,53 EUR;
4. Ķekavas novada pašvaldības 2024.gada budžetā ir paredzēti 102 157,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumam 10% apmērā no būvniecības kopējām izmaksām 2024 gadā;
5. Ķekavas novada pašvaldība, lai varētu realizēt projektu, noslēdza līgumu ar Valsts kasi par aizņēmumu 919 404,00 EUR apmērā, ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem;
6. Ķekavas novada pašvaldība 2023.gada 13.aprīlī noslēdza būvprojekta “Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas novadā” būvekspertīzes līgumu ar SIA “Firma L4” par summu ar 21% PVN 18 150,00 EUR;
7. uzsākot būvdarbus, demontējot iekšstelpu apdares materiālus, tika konstatēts, ka atsevišķās vietās ēkas nesošie mezgli nav tādā stāvoklī, lai uz tiem varētu balstīt jaunus ēkas konstruktīvos elementus, un, attiecīgi veicot izmaiņas būvprojektā, ir nepieciešams veikt šo mezglu pastiprināšanu;
8. atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 83.1.apakšpunktam, ēkas būvkonstrukciju sadaļas izmaiņu gadījumā ir jāveic atkārtota būvekspertīze būvkonstrukciju izmaiņu sadaļai. Atkārtotas būvekspertīzes izmaksas ar 21% PVN ir 907,50 EUR.

Pamatojoties uz:

- Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.panta pirmās daļas 17. un 19.punktu;
- kā arī, ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2024.gada 29.augusta sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot

ar **18** balsīm “Par” (Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Elīna Rasnace, Gatis Līcis, Inese Jēkabsons, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Hāze, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – **nav**, “Atturas” – **nav**,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. No Ķekavas novada pašvaldības 2024.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem Attīstības pārvalde budžeta kodā 22391 “Finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas projektu uzsākšanai” novirzīt 908,00 EUR būvprojekta “Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas novadā” izmaiņu sadaļu būvekspertīzei.
2. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītāja:

(*PARAKSTS)

Viktorija Baire