



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 8488, 29467749; e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

2024.gada 3.oktobris

protokols Nr. **22**.

LĒMUMS Nr. 16.

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Naudītes ielas pārbūve no Ķekavas apvedceļa līdz Asteru ielai, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” realizācijai

Izskatot jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Naudītes ielas pārbūve no Ķekavas apvedceļa līdz Asteru ielai, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” (turpmāk – projekts) realizācijai, **konstatēts**:

1. Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu Nr. 1-17.1/23/661 ar SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” par projekta realizāciju;
2. būvdarbu veikšanas procesā ir identificētas būvdarbu apjomu izmaiņas un papildu darbi, kas nepieciešami projekta kvalitatīvai realizācijai:
 - 2.1. veicot ielas pārbūves darbus, konstatēts sasniedzamam rezultātam nepiemērots zemes klātnes sastāvs - melnzemes un kūdras sajaukumu. Lai veiktu tālākos ceļa pārbūves darbus šo slāni nepieciešams nomainīt, situācijas dokumentēšanai ir sastādīti fakta konstatācijas akti;
 - 2.2. veicot ielas pārbūves darbus, izpildīto darbu uzmērījumi norāda, ka būvprojekta risinājumi nebija izstrādāti tādā detalizācijas pakāpē, lai noteiktu precīzus veicamo darbu apjomus. Projektā paredzētos apjomus nepieciešams palielināt un citus samazināt pēc faktiskās situācijas dabā;
3. lai projekts tiktu realizēts, kopējais nepieciešamais finansējuma apmērs ir 31 759,56 EUR (t.sk. PVN 21% 5 511,99 EUR), un daļēji šīs izmaksas sedz projekta būvdarbu līgumā paredzētā finanšu rezerve 19 729,29 EUR (t.sk. PVN 21% 3 424,09 EUR) apmērā. Papildus nepieciešamo izmaksu apmērs ir 12 030,27 EUR (t.sk. PVN 21% 2 087,27 EUR).

Pamatojoties uz:

- Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, 10.panta pirmās daļas 17. un 19.punktu,
- kā arī, ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2024.gada 26.septembra sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot

ar **17** balsīm “Par” (Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Elīna Rasnace, Indra Priede, Inese Jēkabsons, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Požņaks), “Pret” – **nav**, “Atturas” – **nav**,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Paredzēt Ķekavas novada pašvaldības 2024.gada budžetā projekta “Naudītes ielas pārbūve no Ķekavas apvedceļa līdz Asteru ielai, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” realizācijai papildus finansējumu 12 030,27 EUR apmērā no budžeta sadaļas “Attīstības pārvalde” (EKK 22391 Finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas projektu uzsākšanai), kas

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

nepieciešams projekta realizācijā konstatētajiem papildus darbiem un būvdarbu apjomu izmaiņām.

2. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītāja:

(*PARAKSTS)

Viktorija Baire