



## ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,  
tālrunis 8488, 29467749; e-pasts: [novads@kekava.lv](mailto:novads@kekava.lv)

### SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

2024.gada 17.oktobris

protokols Nr. **23**.

#### LĒMUMS Nr. 18.

#### Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Pļavniekkalna sākumskolas esošā korpusa pārbūve” būvdarbu realizēšanai

Izskatot jautājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Pļavniekkalna sākumskolas esošā korpusa pārbūve” būvdarbu realizēšanai, **konstatēts**:

1. Ķekavas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam Investīciju plānā 2022.-2024.gadam ir 3.punkts “Pļavniekkalna sākumskolas ēkas piebūve un esošās ēkas pārbūve, Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns”;
2. Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru “Pļavniekkalna sākumskolas esošā korpusa pārbūves būvdarbu veikšana”, identifikācijas Nr. ĶNP 2024/9, kurā par uzvarētāju, atbilstoši iepirkuma noteikumiem, atzīta SIA “Amatnieks”, vienotās reģistrācijas Nr. 49203000191;
3. Ķekavas novada pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Pļavniekkalna sākumskolas esošā korpusa pārbūves būvdarbu veikšana”, identifikācijas Nr. ĶNP 2024/9, rezultātiem, 2024.gada 25.maijā noslēdza būvdarbu līgumu ar iepirkuma uzvarētāju SIA “Amatnieks” par summu ar 21% PVN 1 021 560,53 EUR;
4. Ķekavas novada pašvaldības 2024.gada budžetā ir paredzēti 102 157,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumam 10% apmērā no būvniecības kopējām izmaksām 2024 gadā;
5. Ķekavas novada pašvaldība, lai varētu realizēt projektu, noslēdza aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi – 919404,00 EUR apmērā, ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem;
6. Ķekavas novada pašvaldība 2023.gada 13.aprīlī noslēdza būvprojekta “Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas novadā” būvexpertīzes līgumu ar SIA “Firma L4” par summu ar 21% PVN 18150,00 EUR;
7. uzsākot būvdarbus, demontējot iekštelpu apdares materiālus, tika konstatēts, ka atsevišķās vietās ēkas nesošie mezgli nav tādā stāvoklī, lai uz tiem varētu balstīt jaunus ēkas konstruktīvos elementus, un, attiecīgi veicot izmaiņas būvprojektā, ir nepieciešams veikt šo mezglu pastiprināšanu;
8. atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 83.1.apakšpunktam, ēkas būvkonstrukciju sadaļas izmaiņu gadījumā tika veikta atkārtota būvexpertīze būvkonstrukciju izmaiņu sadaļai. Atkārtotas būvexpertīzes izmaksas ar 21% PVN ir 907,50 EUR. Būvprojekta ekspertīze 2024.gada 18.septembrī tika pabeigta;
9. būvdarbu veicējs SIA “Amatnieks”, pamatojoties uz veiktajām būvprojekta izmaiņām, ir sagatavojis būvdarbu apjomu izmaiņu tāmi par kopējo summu ar 21 % PVN 18542,03 EUR;
10. lai līguma “Pļavniekkalna sākumskolas esošā korpusa pārbūves būvdarbu veikšana” būvdarbus varētu turpināt būvprojektā paredzētajā apjomā, ir nepieciešams papildus finansējums 18542,03 EUR apmērā.

**\*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

**Pamatojoties uz:**

- Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 17.punktu;
- kā arī, ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2024.gada 10.oktobra sēdes atzinumu,

**Atklāti balsojot**

ar **17** balsīm “Par” (Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Elīna Rasnace, Indra Priede, Inese Jēkabsons, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Karina Putniņa, Kristīne Hāze, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – **nav**, “Atturas” – **nav**,

**Ķekavas novada dome NOLEMJ:**

1. Paredzēt Ķekavas novada pašvaldības 2024.gada budžetā projekta “Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas novadā” būvdarbu realizācijai papildus finansējumu 18542,03 EUR apmērā no budžeta sadaļas “Attīstības pārvalde” (EKK 22391 Finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas projektu uzsākšanai).
2. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītāja:

(\*PARAKSTS)

Viktorija Baire