
  
Objekts „Lietusūdens kanalizācija un meliorācijas sistēma RoĦu ielā, Katlakalns” 
(Objekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība ĖEKAVĀ (II fāze), projektēšana” 4.kārta) 

 
 

Darbu organizēšanas projekts (DOP) 

ŪKT, LKT sistēmu izbūvēšanas kārtība pa kārtām 

Projekts „Lietusūdens kanalizācija un meliorācijas sistēma RoĦu ielā, Katlakalns” 
izstrādāts kā objekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ėekavā (II fāze), projektēšana” 
4.kārta. 

Objektā „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ėekavā (II fāze), projektēšana” tika 
noteikta sekojoša projektēto sistēmu izbūvēšanas kārtība pa kārtām: 
1.kārta. ŪKT tīklu izbūve objektā Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ėekavā (II fāze) tiks 
izbūvēti šādiem rajoniem: 

� Ziedonis – kanalizācijas sūkĦu stacija Ziedonī un kanalizācijas tīkli no ZiedoĦa; 
� Katlakalns – ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, un kanalizācijas sūkĦu stacijas 

Katlakalnā; 
� Vimbukrogs - kanalizācijas tīkli Vimbukrogā; 
� Odukalns - kanalizācijas tīkli Odukalnā. 

2.kārta. Ūdensvads uz Ziedoni. Šai kārtai izstrādāts atsevišės tehniskais projekts un tā tiks 
realizēta vēlāk. 
3.kārta. Ūdensvads Vimbukorogā. Šai kārtai izstrādāts atsevišės tehniskais projekts un tā tiks 
realizēta vēlāk. 
4.kārta. Lietus kanalizācija RoĦu ielā, Katlakalnā. Šai kārtai izstrādāts atsevišės tehniskais 
projekts un tā tiks realizēta vēlāk. 

Objekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ėekavā (II fāze), projektēšana” 
sadalījumu pa kārtām skatīt lapā ŪKT-1, kas pievienota aiz DOP. 
 

 
Būvdarbu veikšana 

Detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācijas shēma ir jāizstrādā 
darbu veicējam (Būvniekam) Darbu veikšanas projektā. Vienīgi konkrētajam darbuzĦēmējam ir 
zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts 
iesaistīt katrā etapā. 

 
Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzĦēmēja atbildīgais 

būvdarbu vadītājs, par atsevišėiem darbu veidiem – darbuzĦēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. 
SaskaĦā ar LBN 310 – 97 p.7.DVP sastāvā detalizējami sekojoši jautājumi: 
1. Ierakumu rakšanas mehānismu markas un daudzums. Ar pasūtītāju saskaĦotas liekās 

grunts uzglabāšanas vietas; 
2. Satiksmes organizēšanas shēmas; shēmas saskaĦojamas Ėekavas novada 

pašvaldībā; 
3. Ierakumu nostiprināšanai – stiprinājumu veids, markas, daudzumi katrā trašu vietā; 
4. Ierakumu aizbēršanas un noblietēšanas tehnikas markas un skaits; 
5. Sazināšanās sistēma būvmašīnu vadītājiem ar būvbedrē strādājošiem; 
6. Vides aizsardzības pasākumi; 
7. Pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie jautājumi 

būvobjektā. 
 

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloăiskajām 
prasībām ar tajā paredzēto tehnoloăisko aprīkojumu. 

Līdz rakšanas darbu uzsākšanai jebkurā trases posmā ar atšurfēšanu atsegt visas tur 
esošās inženierkomunikācijas vietās, kur tās krustojas ar būvējamajām un novietotas augstāk 
par rokamā ierakuma dibenu, kā arī paralēlas un trasei tuvu esošās inženierkomunikācijas. 
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Minētās komunikācijas norādītas izbūvējamo trašu plānos un garenprofilos – skat. 

projekta LKT daĜu. 
Atšurfēšanu jāveic tiešā būvdarbu vadītāja un ekspluatējošās organizācijas pārstāvja 

klātbūtnē, pasargājot inženierkomunikācijas no bojājumiem. CauruĜvadi piekarami ierakumam 
pārliktām izturīgām koka vai metāla konstrukcijām.  

Izbūvējot LKT tīklu trases iespēju robežās darbus veikt atstājot vismaz 3,5m platu 
brauktuves joslu transportam. LKT tīklu izbūvi vēlams veikt vienlaicīgi ar projekta 
„Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ėekavā (II fāze), projektēšana” ietvaros projektēto 
pašteces sadzīves kanalizāciju RoĦu ielā un Asteru ielā. Iespēju robežās būvdarbus veikt pa 
nelieliem posmiem. Pēc LKT tīklu izbūves ierakumu aizbērt un brauktuvi sagatavot braukšanai, 
veicot visus nepieciešamos darbus.  

Būvniecības laikā veicot grunts darbus, ievērot piesardzības pasākumus augošo koku 
tuvumā, grunts darbus veikt vismaz 2 m attālumā no koka stumbra, koka vainaga robežās 
neskart tā pamatsaknes. 

Būvniecības laikā nedemontēt esošās ceĜa zīmes. Ja nav iespējams veikt būvdarbus 
nedemontējot esošās ceĜa zīmes, tad nodrošināt ceĜa zīmju uzstādīšanu iepriekšējās atrašanās 
vietās. 

Būvniecības laikā radušos būvgružus nogādāt uz novada izgāztuvi vai uz citu vietu, kuru 
būs norādījis Pasūtītājs. 

“Adatfiltrus” gruntsūdens līmeĦa pazemināšanai novietot pretējā pusē no 
esošajiem kabeĜiem. Konkrētu risinājumu būvdarbu veicējam iekĜaut darbu veikšanas projektā 
(DVP). 

 
Darbu kalendārais plāns 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā Būvniekam darbu veikšanas projektā. 
Būvniekam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 
darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.  

BūvuzĦēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēmas par konkrētu 
ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daĜēju slēgšanu, šo shēmu saskaĦojot ar pašvaldību. 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzĦēmēja būvdarbu līguma. 
 
Būvlaukuma norobežošanas sistēma 

BūvuzĦēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. 
Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas, būvuzĦēmējam jānorobežo būvlaukums 

dažādās vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus.  
BūvuzĦēmējam jāĦem vērā, ka barjeras vai norobežojošās lentes var tikt sabojātas 

(piem. no laika apstākĜiem, huligānisma, vandālisma u.c.). Lai pastāvīgi nodrošinātu minēto 
norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda. 

 
Virsmas līmeĦi 

BūvuzĦēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas 
līmeĦu atzīmes. 

Ja nepieciešams, būvuzĦēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriăētiem 
virsmas līmeĦiem.  

LīmeĦi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu iegūta 
patiesa virsmas aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25 m. 
CauruĜvadiem līmeĦi jāmēra trases garumā ar attālumu 10 m no viena punkta līdz otram. 
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Informācija par būvprojektu 

Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus, būvuzĦēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par 
esošajām virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Darba projektā sniegtā 
informācija neatbrīvo būvuzĦēmēju no minētā pienākuma. 

 
Uzmērīšanas darbi 

Visi uzmērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā stāvoklī. 
Ierīces un mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas, sevišėi, ja ir iemesls aizdomām 
par instrumenta stāvokĜa izmaiĦām. 

CauruĜvada trasējums ir jāiezīmē tā, lai marėējums būtu labi saredzams visu būvniecības 
laiku. Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marėētām 
atbilstoši to uzdevumiem. 

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu izstrādei. 
BūvuzĦēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viĦš nodomājis 

izmantot, atrašanās vieta un apzīmējums. 
CauruĜvada trasējums ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos 

zīmējumos dotajiem izmēriem. Gadījumos, kad tieši skaitĜi nav pieejami, būvuzĦēmējam 
jāizdara papildus aprēėini, izmantojot tehniskajos zīmējumos dotos datus. 

CauruĜvads un ar to saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai būvuzraugs var droši 
noteikt darbu atbilstību zīmējumiem. Būves laikā mietiĦu vieta regulāri jāpārbauda, lai 
pārliecinātos, ka tie atrodas savās vietās. 

 
Darbu uzsākšana būvobjektā 

BūvuzĦēmējam jāveic pieraksti par darbu sākšanu un beigšanu katra atsevišėa 
īpašnieka vai lietotāja īpašumā vai teritorijā, kopā ar datiem par iežogojumu uzstādīšanu un 
nojaukšanu.  

 

Būvobjekts 

Standarti 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāvadās no attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā 
esošiem un piemērojamiem standartiem.  

Ja materiāli, kurus izmanto pamatdarbos, ir aprakstīti specifikācijās, tiem jāatbilst 
specifikāciju noteikumiem, materiāliem jāatbilst noteiktā standarta specifikāciju pēdējam 
izdevumam. 

Ja materiāli nav atsevišėi minēti specifikācijās, būvuzĦēmēja sagādātiem materiāliem 
jābūt tādas kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas noteikta attiecīgā standarta specifikācijās. 

 
Tehniskie zīmējumi 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzĦēmējam jānodod pasūtītājam koriăētus tehniskos 
zīmējumus, ar atzīmi “Izpildzīmējumi”.  

 
Materiālu un iekārtu uzglabāšana 

BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu 
aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā. 

BūvuzĦēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā 
esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības 
iespējas. 



  
Objekts „Lietusūdens kanalizācija un meliorācijas sistēma RoĦu ielā, Katlakalns” 
(Objekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība ĖEKAVĀ (II fāze), projektēšana” 4.kārta) 

 
Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaĦem pasūtītāja, zemes īpašnieka 

un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atĜauja.  
BūvuzĦēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu 

un ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieĜautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem 
materiāliem. 

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaĦā ar ražotāju izdotām instrukcijām par 
attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu.  

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzĦēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda 
rasējumi, esošo virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu pieslēgumu 
cauruĜvadiem u.t.t.. 

 
BūvuzĦēmēja atĜaujas un licences līguma darbiem 

BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par visu veidu atĜauju un licenču saĦemšanu būvdarbu 
veikšanai, uz sava rēėina. BūvuzĦēmējam jāsaĦem arī visas darbu atĜaujas un licences saviem 
darbiniekiem. 

BūvuzĦēmējam jābūt attiecīgā licencēm un sertifikātiem, kuri apliecina to, ka 
izmantojamais darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viĦiem ir atĜauts izpildīt tādu darbu, kādu 
viĦi veic. Īpaši svarīgi tas ir pie metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruĜu 
ieguldīšanas darbiem. 
 

Blakus esošā īpašuma apsekošana 

Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu 
uzsākšanas būvuzĦēmējam jāziĦo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas 
kopīgu apsekošanu. 

 
Pagaidu darbi 

BūvuzĦēmējam jāuzceĜ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu 
būt nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus 
un dzīvniekus. Bez tam būvuzĦēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, 
kas saistīti ar drenāžas kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, 
papildus tranšeju izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c. 

 
Bojājumu novēršana 

BūvuzĦēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu 
darbi, iekārtas, materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija 
pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Gadījumā, ja sabojāta kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita gaisa vai 
pazemes komunikācija, būvuzĦēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās 
komunikācijas īpašnieks. BūvuzĦēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā 
arī jāsadarbojas ar īpašnieka darbiniekiem vai citu būvuzĦēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks 
var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā arī jāsniedz viĦiem palīdzība. BūvuzĦēmējam jāsedz visi 
izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu remontdarbiem. 

Ja būvuzĦēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs 
rakstiski informē būvuzĦēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības 
samazināt būvuzĦēmējam pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem 
bojājumiem. 
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CeĜu attīrīšana 

BūvuzĦēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceĜi un ejas, kuras viĦš izmanto vai nu būvdarbiem, 
vai iekārtu, materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai 
transportēšanas rezultātā. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē tos piegružotus minēto iemeslu dēĜ, 
būvuzĦēmējam uz sava rēėina nekavējoties jāveic visi nepieciešamie darbi to attīrīšanai. 

 
Materiāli, kuri atrodas būvobjektā 

BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un 
aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. 

Visas smiltis, kūdra, akmeĦi, kokmateriāli, caurules, kabeĜi, iekārtas vai citi materiāli, kas 
iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noĦemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli 
pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. 
BūvuzĦēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti 
rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos.  

Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekĜauj 
būvuzĦēmēja likmēs.  

 
Būvobjekta sakārtošana 

Beidzot darbus vai ikvienu darbu daĜu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās 
notikusi iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies 
no rakšanas darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, 
nekavējoties jāizvāc, līdzko pabeigta attiecīgā darba daĜa. Pēc ikviena pabeigta darba, 
būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.  

 
Apsardze, apgaismojums, nožogojums 

BūvuzĦēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas 
nepieciešami, lai pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekĜus no savainojumiem un 
bojājumiem darbu izpildes laikā. BūvuzĦēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, 
kā arī norobežojošās lentas apkārt vaĜējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem 
materiāliem, un būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību. 

 
Darbu aizsardzība 

BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu darbu aizsardzību dotā līguma 
izpildes laikā. 

BūvuzĦēmējam jānodrošina, lai nepieciešamos aizsargpasākumus veiktu arī 
apakšlīgumslēdzēji un līdzdarbojošās amatpersonas. 

 
Drošība būvlaukumā 

BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par darba drošības noteikumu 
ievērošanu būvobjektā. 
 BūvuzĦēmējam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie nolikumi un likumi par darba 
drošību attiecīgo būvdarbu izpildes laikā. 
 

Materiāli un iekārtas 

Standarti 

BūvuzĦēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā projektā 
un jebkurā līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi. 
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Līguma darbu izpildes laikā būvuzĦēmējs var piedāvāt līdzvērtīgā Latvijas Republikā 

spēkā esošus standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie 
standarti, iepriekš iesniedzot tos pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. 
Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka piedāvātās atkāpes nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku 
kvalitāti, būvuzĦēmējam jāievēro dokumentos norādītie standarti. 

 
Ražotāju instrukcijas 

BūvuzĦēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaĦā ar 
ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību. 

 
Materiālu piegāde 

BūvuzĦēmējam jāievēro to piegādātāju saraksts, no kuriem viĦš iegādāsies darbam 
nepieciešamos materiālus un iekārtas. Minētam sarakstam jābūt papildinātam ar materiālu un 
iekārtu specifikāciju, standartiem un ražotāju prasībām attiecībā uz materiālu izmantošanu, 
pielietošanu, transportēšanu, uzglabāšanu un darba metodēm. 

Materiālu un iekārtu iegādes avotus un piegādātājus nedrīkst mainīt bez iepriekšēja 
pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma. 

BūvuzĦēmējam ir jānorāda smilts karjers, no kura tas plāno piegādāt cauruĜvadu 
ieguldīšanai un tranšeju aizbēršanai nepieciešamo materiālu. 

Materiālu paraugus jāĦem un jāizmēăina saskaĦā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas 
piemērojams. 

 
Caurules  

Caurulēm un to savienojošiem elementiem jāatbilst ŪKT tīklu projekta prasībām un 
starptautisko standartu prasībām, kādas ir izvirzītas ūdensapgādes un kanalizācijas caurulēm. 

Caurulēm jābūt izgatavotām saskaĦā ar starptautiskiem standartiem. Caurulēm jābūt 
korozijas izturīgām, kā arī izturīgām pret dažādu šėīdinātāju, skābju un eĜĜu iedarbību. 

 
Akas 

BūvuzĦēmējam akās jāiebūvē caurules un jāievēro tādi leĦėi, kādi ir norādīti projektā. 
Gatavo aku riĦėu, pārsedžu, pamatu un metāla vāku materiāliem jābūt no pasūtītāja 

apstiprināta piegādātāja, un tiem jābūt vislabākās kvalitātes un saskaĦā ar projektu. 
Visām akām un kamerām jābūt ūdensnecaurlaidīgām atbilstoši standartiem. 

BūvuzĦēmējam rūpīgi jāiztīra un ar ūdeni jāizskalo akas. 
Aku vākiem un karkasam jāatbilst projektam un tiem jābūt piemērotiem ielu satiksmes 

noslodzei 40T. 
Projektējamās kanalizācijas skatakas dzelzsbetona. Aku dzelzsbetona elementi 

jāizgatavo no hidrotehniskā dzelzsbetona. Elementu savienojumu vietas jāizolē no ūdens 
ieplūdes. Akām jābūt hermētiskām un hidroizolētām. 

 
CauruĜu ieguldīšanas darbi 

BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par: 
1. materiālu piegādi, iekraušanu transportā un transportēšanu uz būvobjektu, 

izkraušanu, kaudzēs sakraušanu un uzglabāšanu atbilstoši ražotāja prasībām; 
2. pārbaudēm, kas jāveic, lai noteiktu, vai piegādāto materiālu daudzums ir 

pietiekams, lai pabeigtu darbus; 
3. to, ka pēc materiālu nepieciešamā daudzuma noteikšanas, liekos materiālus 

nogādās pasūtītāja noteiktajā uzglabāšanas vietā. 
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Tranšeju rakšanas darbi 

Tranšejas jārok, pielietojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai 
maksimāli samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu. 

Tranšejas, kurās paredzēts ieguldīt caurules, jārok līdz nepieciešamam dziĜumam un 
platumam, lai tajās varētu izbūvēt cauruĜvadu ar attiecīgajiem savienojuma elementiem un 
pārējo nepieciešamo aprīkojumu. 

Tranšejas 

BūvuzĦēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju 
malas tiktu attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas. 

BūvuzĦēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp tranšejas malu un izraktās zemes 
uzbēruma iekšējo malu.  

Visu tranšeju apakšmalas jānolīdzina līdz nepieciešamajam līmenim un, pirms pamatu 
ieklāšanas un cauruĜu ielikšanas, tās rūpīgi jānoblietē ar mehānisko blieti.  

BūvuzĦēmējam jānodrošina tranšejas ar pārsedzēm un attiecīgi jānostiprina visas 
tranšejas. BūvuzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai, rokot tranšeju, netiktu bojātas 
esošās komunikācijas.  

 
CauruĜu izkraušana un novietošana 

CauruĜu izkraušana un novietošana jāveic saskaĦā ar rūpnīcas izgatavotājas prasībām. 
 
CauruĜu ielikšana un savienošana 

Visi cauruĜvadi jāiegulda savienošanai pareizi sagatavotās tranšejās līdz robežlīnijām un 
robežlīmeĦiem, kas noteikti tehniskajos zīmējumos.  

Ieguldīšanas laikā un līdz līguma realizācijas beigām uz caurulēm nedrīkst būt dubĜi, 
būvgruži un citi netīrumi, kā arī jāizmanto attiecīgu izmēru aizbāžĦi, lai nobloėētu cauruĜu galus, 
savienojumus, u.t.t., kamēr tiek sagatavota tranšeja nākamajai caurulei vai darba dienas 
beigās. 

Caurules ieguldīt tranšejā uz 10 cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju 
aizbērt ar esošo izrakto grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. 

Ja ir paaugstināts gruntsūdens līmenis, cauruĜu savienošanas laikā tā līmenim jābūt 
zemākam par uzmavu līmeni, kas tiek sasniegts, ūdeni atsūknējot. Pirms ieguldīšanas katra 
caurule ir jāiztīra un jāpārbauda.  

Katra caurule uzmanīgi jānoliek uz speciāli sagatavota pamata – „guĜvietas”, izmantojot 
nepieciešamās virves un instrumentus. Ja sagatavotā „guĜvieta” ir sabojāta un tranšejās 
sakrituši akmeĦi, caurule ir jāizĦem, „guĜvieta” jāatjauno un pirms caurules ieguldīšanas jāizĦem 
akmeĦi. 

Ja ir nepieciešams saīsināt kādu cauruli, tā precīzi un rūpīgi jāsagriež, pielietojot 
apstiprinātās metodes, nenodarot bojājumus caurulei vai tās aptinumam, ja tāds ir. Gludie gali 
jāsagatavo otrreizējai izmantošanai atbilstoši ražotāja rekomendācijām.  

Ja standarta garuma caurule jāsaīsina līdz nepieciešamajam garumam, caurules 
pārpalikusī daĜa jāizmanto darbos pēc iespējas ātrāk, caurules galu apstrādājot atbilstoši 
ražotāja noteikumiem. 

 
CauruĜu ieguldīšana 

Tur, kur jaunie cauruĜvadi jāliek paralēli blakus esošajiem, virs vai zem cauruĜvadiem, 
esošajām kanalizācijas caurulēm, virszemes ūdens novadcaurulēm, ūdens vai gāzes 
maăistrālēm, elektrības vadiem, telefona vadiem u.t.t., būvuzĦēmējam jāveic visi pasākumi, lai 
neskartu esošās komunikācijas un savienojumus, un būvuzĦēmējam uz sava rēėina jāsalabo 
ikviens nodarītais bojājums, saĦemot attiecīgās amatpersonas apstiprinājumu un informējot 
sabojātās komunikācijas īpašnieku. 
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BūvuzĦēmējam jāveic visi pasākumi esošo komunikāciju uzturēšanai kārtībā. 
Esošajām komunikācijām, caurulēm, spiedvadiem, vadiem u.t.t., kas tranšejās ir atrakti 

jauniem darbiem, pirms tranšeju aizbēršanas, ir jāuzliek aizsargkārta. 
 
CauruĜu ieguldīšana zem dzīvžogiem, žogiem u.t.t. 

Ja nepieciešams, būvuzĦēmējam jāliek caurules un to aprīkojums zem dzīvžogiem, 
žogiem, sienām u.t.t. Ja nožogojumi ir sabojāti vai nojaukti, viss jāsalabo un jāatjauno atbilstoši 
īpašnieku, nomnieku un pasūtītāja prasībām. 

 
Akas, kapes un kameras 

BūvuzĦēmējam akās jāiebūvē caurules un jāievēro tādi leĦėi, kādi ir norādīti projektā. 
Gatavo aku, aku riĦėu, pārsedžu, pamatu un metāla vāku materiāliem jābūt no pasūtītāja 

apstiprināta piegādātāja, un tiem jābūt vislabākās kvalitātes un saskaĦā ar projektu. 
Visām akām un kamerām jābūt ūdensnecaurlaidīgām atbilstoši standartiem. 

BūvuzĦēmējam rūpīgi jāiztīra un ar ūdeni jāizskalo akas. 
Aku vākiem, kapēm un karkasam jāatbilst projektam un tiem jābūt piemērotiem ielu 

satiksmes noslodzei 40T. 
 
Materiāli cauruĜu apbēršanai 

Veicot cauruĜvadu “guĜvietu” sagatavošanu un tranšeju aizbēršanu, būvuzĦēmējam 
jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien cauruĜu ražotājs nav noteicis savādāk. 

Materiāli, kurus paredzēts izmantot cauruĜu apbēršanai un tranšeju aizbēršanai nedrīkst 
saturēt augus un citas trūdošas vielas un tiem ir jābūt apstiprinātiem no pasūtītāja puses. Tos 
var bērt sausās no akmeĦiem tīrās tranšejās. 

CauruĜu “guĜvietai” jāizmanto sausu, granulētu materiālu ar maksimāli pieĜaujamo daĜiĦu 
lielumu 20mm. 

CauruĜu “guĜvietu” ir jāklāj ne vairāk kā 150 mm biezās kārtās. Katras kārtas iegūtajam 
blīvumam jābūt 90% no maksimālā sausā blīvuma. 

Ja “guĜvietas” materiālu ir sabojājis ūdens, notekūdens, vai tranšejas malu iegrūšana, vai 
kas cits, tas jāizĦem no tranšejas un jānomaina ar jaunu materiālu pirms cauruĜu ielikšanas vai 
atkārtotas ielikšanas. 

Veicot materiālu blietēšanu ar rokām, jāizmanto ne vieglāku par 4,5 kg dzelzs blieti, 
rūpīgi jānoblietē kārtās, kuru noblietētais biezums nepārsniedz 100 mm. Blietēšanas 
standartam jābūt tādam, kāds noteikts iepriekš. 

 
Tranšeju aizbēršanas noteikumi 

Veicot tranšeju aizbēršanu būvuzĦēmējam jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien 
cauruĜu ražotājs nav noteicis savādāk. 

SaskaĦā ar iepriekš minētajām prasībām, pēc caurules ielikšanas, pārbaudes un 
apstiprinājuma saĦemšanas tranšeja jāaizber.  

Aizbēršanas laikā tranšejā nedrīkst būt ūdens. 
Ja ir nepieciešams, būvuzĦēmējam šėērsām tranšejai ir jāuzceĜ ūdens aizsprosts, ja 

apbēruma un “guĜvietas” materiāli var pastāvīgi kalpot kā grunts ūdens novadītāji vai 
norobežotāji. 

Tranšejas jāaizber ar attiecīgu materiālu, kā noteikts tehniskajos zīmējumos un kārtīgi 
jānoblietē 100 mm biezās kārtās. 

Apbēršanas vai iebērtā materiāla blietēšanas laikā būvuzĦēmējam jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai nepieĜautu cauruĜu kustēšanos vai peldēšanu. 

Nedrīkst pieĜaut materiāla krišanu no augstuma. Ja nepieciešams, blietēšanas 
sekmēšanai jāpievieno ūdens. 
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CauruĜu apbēršana 

Apbēršanas vai bēruma noblietēšanas laikā būvuzĦēmējam jāveic visi piesardzības 
pasākumi, lai nepieĜautu cauruĜu izkustēšanos vai peldēšanu. 

Sānu bērums pēc cauruĜu ielikšanas un pārbaudes jāpieber un jānoblietē pēc iespējas 
ātrāk, vai ari līdzko to varēs droši darīt, nesabojājot aizklājumus. 

Turpinot apbēršanu, jāizĦem koka vai cita veida stiprinājumus, lai nepieĜautu tukšumus 
bērumā. 

 
Pārbaudes 

BūvuzĦēmējam jānodrošina pārbaudes, lai visas caurules, uzmavas un cits aprīkojums 
būtu ūdensnecaurlaidīgs un atbilstu būvniecības standartu prasībām. 

BūvuzĦēmējam, lai varētu veikt pārbaudes, jāsagādā viss nepieciešamais darbaspēks 
u.c. 

BūvuzĦēmējam jāinformē pasūtītājs par ikvienu savu nodomu veikt cauruĜvada pārbaudi. 
Pārbaudi nedrīkst veikt, kamēr nav saĦemta atĜauja no pasūtītāja. AtĜauja veikt pārbaudi 
nenozīmē metodes apstiprinājumu, kā arī neatbrīvo būvuzĦēmēju no viĦa saistībām, izpildot 
darbus. 

Caurules, aprīkojums un detaĜas, kas nav izturējuši pārbaudi un ir sabojāti, vai to 
bojājumi atklāti pārbaudes laikā, vai kurus būvuzraugs pārbaudes rezultātā atzinis par 
nederīgiem ekspluatācijai, nekavējoties jāizĦem no lietošanas, jāizved no būvlaukuma un 
jāapmaina uz būvuzĦēmēja rēėina. Pēc to nomainīšanas pārbaude jāveic atkārtoti. 

Ja cauruĜvada bojājumi izraisījuši blakus esošā ceĜa, ietves, konstrukcijas vai esošo 
komunikāciju bojājumus, būvuzĦēmējam jāatjauno sabojātā vieta. 

Ikvienas darbu daĜas minētie izmēăinājumi vai pārbaudes neatbrīvo būvuzĦēmēju no 
pienākuma nodot visus darbus bez bojājumiem un ideālā kārtībā, bez noplūdēm un citiem 
defektiem, kas atklāti pie maksimālā pārbaudes vai darba spiediena, atkarībā no tā, kurš ir 
lielāks, un kas radušies nekvalitatīva darba vai cauruĜu, savienojumu, uzmavu vai citu detaĜu 
defektu dēĜ. 

 
CauruĜvadu un to aprīkojuma pārbaude 

BūvuzĦēmējam jāveic arī pašteces cauruĜvadu TV inspekcija un atskaites jāpiegādā 
pasūtītājam. Ja ir atklājušies kādi defekti, būvuzĦēmējam tie nekavējoties ir jānovērš. 

 
Vides aizsardzības pasākumi 

BūvuzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 
likumu un noteikumu izpildi. Nav pieĜaujamā apkārtējās vides piesārĦošana. 

Pirms komunikāciju iebūves zaĜajā zonā ir jānoĦem auglīgās augsnes virskārta.  
BūvuzĦēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārĦo grunti, ūdeni 

un gaisu, jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšĦu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz 
blakus esošām būvēm, kā arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu 
(gruntsūdens, lietus ūdens) novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. 

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. 
Pēc darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem. 
Konkrētu darba organizācijas projektu izstrādā būvuzĦēmējs vadoties no viĦa rīcībā 

esošajiem tehniskajiem resursiem. 
 
Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 
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