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A. Ievads.  
BIBLIOT ĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAM Ā Ėekavas 
novads, Katlakalns, PĜavniekkalna iela 35 –  

- būvniecība būvlaukumā tiek veikta atbilstoši Ėekavas novada pašvaldības pasūtītam 
un SIA „Arhitekta J. Pogas birojs” izstrādātam tehniskam projektam, kas izstrādāts 
atbilstoši rekonstruējamā objekta plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr. 124/12 
no 2012.05.14. 

Veicamie darbi: 
� esošās bibliotēkas paplašināšanu, pievienojot pašreizējā veikala telpas /pārbūves 

rezultātā netiek izmainītas esošās slodzes uz infrastruktūru/. 
 
Būvdarbi tiek veikti etapos un posmos: 

• Būvniecības 1.etaps – 1.-2.posms – 
Būvobjekta sagatavošanas darbi, esošo starpsienu nojaukšana un ailu paplašināšana un 
jaunu ailu izbūve.  

• Būvniecības 2.etaps – 1.-2.posms – 
Jauno starpsienu un griestu izbūve, inženiertīklu izbūve, iekšējie apdares darbi. 
 
Izstrādātais un akceptētais ēkas tehniskais projekts un būvdarbu organizēšanas daĜa ir pamats, 
lai būvorganizācija izstrādātu, saskaĦā ar LBN 310–05 prasībām “Būvdarbu veikšanas 
projektu” .  
Izstrādājot “Būvdarbu veikšanas projektu” stingri jāievēro Ministru kabineta 2003.gada 
25.februāra noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kā arī 
Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīĜa noteikumi Nr. 112 (Grozīj. MK 02.05.2000. not.nr.162, 
11.12.2001. not.nr.506, 01.04.2003. not.nr.140, 30.09.2003. not.nr.547, 20.04.2004. 
not.nr.321, 07.06.2005. not.nr.394, 06.09.2005. not.nr.685, 26.06.2007. not.nr.420, 
07.04.2009. not.nr.299, 12.01.2010. not.nr.20, 24.05.2011. not.nr.410, 02.08.2011. not.nr.605) 
Vispār īgie būvnoteikumi. Iepriekš minētie normatīvie akti ievēroti izstrādājot Darbu 
organizēšanas projektu.  
 
B. Darba aizsardzības plāns. 
1. Objektā ar pavēli j ābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības 

noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. 
2. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 

prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, it īpaši 
atbilstoši 8. sadaĜai „Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus”. 

3. Būvniecības dalībniekiem jānodrošina nepārtraukta esošās ēkas ēku konstrukciju 
novērošana, lai nodrošinātu to vispārējo un vietējo stiprību un noturību. Jāveic šo ēku 
konstrukciju nepārtrauktu uzraudzību un apsekošanu būvniecības laikā. 

4. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un 
sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā 
veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru 
kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus, kā arī Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīĜa noteikumi Nr. 112 ((Grozīj. MK 
02.05.2000. not.nr.162, 11.12.2001. not.nr.506, 01.04.2003. not.nr.140, 30.09.2003. 
not.nr.547, 20.04.2004. not.nr.321, 07.06.2005. not.nr.394, 06.09.2005. not.nr.685, 
26.06.2007. not.nr.420, 07.04.2009. not.nr.299, 12.01.2010. not.nr.20, 24.05.2011. 
not.nr.410, 02.08.2011. not.nr.605) Vispār īgie būvnoteikumi. 
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5. Elektromontāžas darbus veikt saskaĦā ar LEK-025 “Drošības prasības veicot darbus 
elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām. 

6. Būvgružus un birstošus materiālus no izjaucamām konstrukcijām nepieciešams tūlīt 
nogādāt nosegtā savāces tvertnē, kas paredzēta aizvest ar automašīnu.  
Noslēgt līgumu par būvgružu izvešanu.  
Izvedamo būvgružu apjoms – 10m3. 
Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēkas nesošo konstrukciju – pamatu, sienu, 
pārsegumu – tehniskam stāvoklim un pie kaut kādu redzamu deformāciju, sēšanās, plaisu 
parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieĦemt attiecīgus pasākumus konstrukciju 
pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāja pārstāvi. 

7. Būvdarbu veikšanas laikā, ja rodas nepieciešamība novirzīties no nojaukšanas plāna, 
piemērām, atrasti neparedzēti jeb vēl citi aizdomīgie bīstamie materiāli, tas nekavējoties 
jāpaziĦo pasūtītājam un būvvaldei. 

8. Nojaukšanas procesu laikā nekāda siena vai ēkas daĜa nedrīkst atrasties bīstamā vai 
nestabilā stāvoklī jebkurā laikā, kad būvuzĦēmēja pārstāvja nav darbu iecirknī. 

9. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai ierobežotā teritorijā. 
10. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzĦēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka 

par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos 
noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs 
uzĦēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo būvdarbu veidam un apjomam. 

11. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 
- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un kontroles 

konstrukciju,  
- ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 
- atsevišėu darba operāciju vai darba procesa tehnoloăisko kontroli; 
- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) 

noslēguma kontroli. 
12. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt DOP daĜas paskaidrojuma rakstā 

p.C. 
13. Ievērot Ėekavas novada domes saistošos noteikumus par trokšĦu līmeni uz apkārtējām 

ēkām būvniecības laikā. 
 
C. Būvniecības  – vispār īgie norādījumi. 
1. Būvobjekta vadības un strādnieku sadzīves telpas tiek izvietotas esošajās telpās. 
2. Objektā pagaidu elektroapgāde un pagaidu ūdens pieslēgums no esošiem pieslēgumiem.   
3. Būvobjektā izmanto sekojošus mehānismus un agregātus: 

- kravas automašīnas ar dažādu celtspēju; 
- būvgružu konteineris, 
- metināmais agregāts; 
- atskaldāmais āmurs;  
- kompresors; 
- elektroinstrumenti; 
- sastatnes; 
norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas jaudas 
un kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem. 

4. PaceĜamo smagāko būvelementu svars – līdz 1 t. 
5. Būvlaukumā pagalmā tiek paredzētas uzstādīt pagaidu norāžu – ceĜa zīmju izvietošana 

saskaĦojot ar pasūtītāju. 
C.1. Būvniecības 1.etaps – 1.-2.posms –  
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Būvobjekta sagatavošanas darbi, esošo starpsienu nojaukšana un ailu paplašināšana un 
jaunu ailu izbūve. 
Informāciju par paredzēto būvobjektu un vispārīgos norādījumus skatīt DOP daĜas 
paskaidrojuma rakstā p.C.  
PiekĜūšana objektam būvdarbu laikā paredzēta caur esošo ieeju no pagalma puses.  
Būvgruži ar maisiem tiek nogādāti konteinerā, kas izvietots pagalmā.  
1.1. Tiek veikta starpsienu demontāža un jauno pārsedžu izbūves darbi – atbilstoši 

izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai. 
1.2. Tiek veikta durvju demontāža fasādē izbūvējot logu – atbilstoši izstrādātajai tehniskajai 

dokumentācijai. 
C.2. Būvniecības 2.etaps – 1.-2.posms – 
Jauno starpsienu un griestu izbūve, inženiertīklu izbūve, iekšējie apdares darbi. 
Informāciju par paredzēto būvobjektu un vispārīgos norādījumus skatīt DOP daĜas 
paskaidrojuma rakstā p.C.  
2.1. Jauno starpsienu un piekārto griestu izbūve – atbilstoši izstrādātajai tehniskajai 

dokumentācijai. 
2.2. Inženiertīklu izbūve – atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai. 
2.3. Pēc telpu starpsienu, griestu un inženiertīklu izbūves tiek veikti iekšējās apdares darbi – 

atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai. 
 

D. Ēkas telpu būvniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā pasūtītājam. 
Pēc pilnīgas būvniecības, apdares, instalāciju darbu pabeigšanas un ăenerālt īr īšanas 
objekts tiek nodots pasūtītājam.   
Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas 
jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem. 

 

Sastādīja būvinženieris:                                                     A. Gulbis 
Sert.Nr. 20-5709 
 


