
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Objekta ”Ķekavas Parks”, darbu organizēšanas projekts izstrādāts, pamatojoties uz izstrādātā  

tehniskā projekta datiem. Parka labiekārtošanas darbus paredzēts veikt četrās kārtās. Grafiskajā 
daļā parādīts darba organizācijas sadalījums pa kārtām, lapa DOP-2 – I kārta, DOP-3 – II kārta, 
DOP-4 – III kārta, DOP-5 – IV kārta. Darba organizācijas projektā dotie norādījumi jāievēro un 
jāizpilda katras kārtas būvniecības procesā, ņemot vērā visas projektā izstrādātās sadaļas pa 
būvniecības kārtām. 

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā 
esošas celtniecības normas, ka arī  LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana".  

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības plānam. Ja šajā 
darba aizsardzības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs 
darbus organizē koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK 
noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 
"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības 
noteikumi" prasības.  

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un 
Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

 Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:  
1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām; 
2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, darba 

drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 
3)  novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 
4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi.  
 

Objekta 

ģeogrāfiskais 

novietojums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     1. attēls. Ķekavas parks.       

            
BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA 

  
 

Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt DOP - 2,3,4,5  rasējuma lapās. 
 
 

BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOOBEŽOŠANA 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 
atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar 
aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī  nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un 
ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu 
vadītājam un jāatrodas objektā. Objektu nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga 
posmiem, žoga minimālais augstums 2,0 m. Objekta nožogojumā ierīkot iebrauktuves ar vārtiem, 
vārtu platums 4,5 m, un gājēju ieeju, vārtu platums 0,9 m.  

 
PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES 

 
Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

1) Birojs būvdarbu vadītājam - 1 gab., pārvietojams, konteinera tipa, garums 6 m.  
2) Strādājošo sadzīves telpa - pārvietojama, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m. 
3) Pārvietojama biotualete - 1 gab.;  
4) Būvgružu konteineri – 2 gab., pārvietojams, garums 6 m.  
5) Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukumi. 
6) Būvtāfele 1,5 x 1 m. 

 
 
 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 
 

Autotransporta piebraukšana parka teritorijā I un IV kārtā organizējama pa esošo asfalta seguma 
iebrauktuvi no skolas ielas. II kārtā iebraukšana organizējama no Gaismas ielas piebraucamajiem  
ceļiem Ziemeļu un Dienvidu pusē, III kārtā piebraukšana paredzēta no Skolas ielas gala un Gaismas 
ielas pie daudzdzīvokļu namiem (skat. DOP grafisko daļu). Teritorijas iebrauktuves / izbrauktuves 
paredzēts aprīkot ar vārtiem. 

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu 
satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma 
teritorijā - 5 km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu tas 
attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

 
 

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. 
Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) 
iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un 
iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru 



līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju. 

 

BŪVDARBU VEIKŠANA 

 

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 
 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 
1) būvatļaujai (kopijai), 
2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 
3) būvdarbu žurnālam, 
4) autoruzraudzības žurnālam, 
5) uzņēmēja līguma kopijai, 
6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 
7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 
8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,  
9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

 
 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā norādītā 

dokumentācija.  
Veicot darba izpildi un izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda segto darbu 

pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski aizliegta. 
Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto materiālu 
sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  

 

BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 
  
Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secība :  
 
1) būvlaukuma sagatavošanas darbi; 
2) izzāģējamo koku un krūmu likvidēšana;  
3) ceļu, taciņu un labiekārtojuma elementu demontāža; 
4) Ķekavas upītes krastu jauno nostiprinājumu izbūve; 
5) jauno ceļu un taciņu izbūve, labiekārtojuma elementu izbūve; 
6) teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi; 
7) uzstādītā objekta nožogojuma demontāža. 
 

 
BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI. 

 
Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.  
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba 

aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.  
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši 

dokumenti: 
1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polise, 
2) ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs pieprasa 



darbu būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību, 
3) būvuzrauga saistību rakstu, 
4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 
Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus 

pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to 
robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm 
un infrastruktūras objektiem. 

 
 
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  
 
1) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu un to nodrošināšanu ar elektrības 

pieslēgumu. Katrā būvniecības kārtā jāparedz optimālākais risinājums elektrības pieslēguma 
nodrošināšanai. 

2) pārvietojamās tualetes uzstādīšanu;  
3) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu, 
4) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 
5) elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu, 

    6) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu;      
8) pirms darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un 

sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās 
organizācijas pilnvarotu pārstāvi.  

  
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas 

darbus.  
 
 

BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu  9 nodaļas 99. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 
būvdarbu vadītājs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver: 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču,  
mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 

3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav 
pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši 
un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 
aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes 
pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, kurā 
atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais garantijas laiks ir 2 
gadi. 

 



 

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

 
1) būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību no 

piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 
2)būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 
14. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo 
atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

3) aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

 
 Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto 

atkritumu apsaimniekošanas plānu.  
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

 

 

BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

 

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar  Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem. Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā tās tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam 
būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska 
pieprasījuma pārbauda un 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par 
būves gatavību ekspluatācijai  institūcijas, kas izsniegušas projektēšanas tehniskos noteikumus. 

Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, 
pasūtītājs atbildīgajā  būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus) : 

1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, 
2. iepriekš minēto institūciju atzinumus, 
3. noteiktā kārtībā akceptētu būvprojektu, 
4. būvatļauju, 
5. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, 
6. autoruzraudzības žurnālu,  
7. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lietu. 

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja, kas veicis 
būvdarbus, pārstāvi. 

Objektu pieņem ekspluatācijā Ķekavas novada domes izveidota pieņemšanas komisija, kuras 
sastāvā ir Domes apstiprināti pārstāvji, kā arī: 

1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs), 
2. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis, 
3. būvprojekta autors, 
4. pašvaldības arhitekts. 

Komisija ir tiesīga sākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas darbā piedalās visi tās 
locekļi.    



DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 
 
 
Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības 

aizsardzības apmācību, kas ietver: 
   1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 
   2) instruktāžu darba vietā: 
        2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 
        2.2) atkārtoto 
        2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu. 
Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas 

žurnālos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba 
aizsardzības plānu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu 
veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu 
kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un 
nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.   

 Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, 
ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos 
normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus 
darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta 
apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā.   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 
sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības 
izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un 
glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC 
marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 
Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba 
aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 
"Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām 
lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo 
iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām 
iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu 
tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, 
vadītāji, stropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā 
būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu 
celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, 
pārvietojot smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir 
Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

 



 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 
 

 Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami 
saskaņā ar LR noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 
strādājot augstumā" prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz 
stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī ievērojot 
ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, 
ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu 
lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt 
(pārveidot). 

 Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar 
brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību Darbu veikšanas projektā norādītajam.  

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to attālums no iespējamās 
krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem.  

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai 
somiņā.  

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no 
atbalsta virsmas.  

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās 
iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz 
bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laika apstākļi nerada risku nodarbināto drošībai un 
veselībai. 

 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 

 
 Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms 

darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī vai 
var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba 
kartībā.  

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

Pārvietojot smagumus, jāievēro sekojošas prasības: 
2) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
3) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 
4) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 
5) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas, 
6) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai, 
7) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 
8) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 
 



DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 
 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. 
Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  
Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu 

vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.  
 
 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 
 
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru 
kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 
prasībām.  

  
Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 

sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 
Objektā izvietojami 40 ūdens-putu (6 l) ugunsdzēšamie aparāti, nepārsniedzot savstarpējo 

attālumu 20 m, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.  
Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 

būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā 
norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 
2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 
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DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 

 

 
 
 

    

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



1.PIELIKUMS 

 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 

 

 



 

 

 

 


