
Paskaidrojuma raksts.

1. Ievads.

Būvprojekts "Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta tehniskā projekta izstrāde, posmā pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 19k-10, "Jaunā Ķekava", kad.Nr.80700081142, Ķekavā, Ķekavas novadā" izstrādāts  pamatojoties uz 2015. gada 12.novembrī noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 21-27/15/31.

Būvprojekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju. 

Būvprojektu izstrādāja SIA ‘’JOE’’ (būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 12065). Būvprojekta vadītājs Gaidis Beitiņš (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-6011). Būvniecības veids – pārbūve, būvju klasifikators 211210101 – ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu.
           Izpildot projektēšanai nepieciešamos izpētes darbus, veikta Ķekavas upes kreisā krasta nogāzes apsekošana un ģeoloģiskā izpēte.  Projekts izstrādāts uz pasūtītāja iesniegta topogrāfiskā plāna. Izpētīti esošie hidroloģiskie dati. 
           Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti:

· A/S "LATTELECOM" izsniegtie tehniskie noteikumi;

· A/S "LATVIJAS GĀZE" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/4615;

· A/S "SADALES TĪKLS" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.30K120-03.02/2517;

· "ZEMGALES REĢIONA MELIORĀCIJAS NODAĻA" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. Z-2015-984;   

· VAS "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS" izsniegtie  

tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/2212;   
· SIA "ĶEKAVAS NAMI" izsniegtie  tehniskie noteikumi;    

·  "LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE" izsniegtie  

tehniskie noteikumi;    
2. Pastāvošās situācijas raksturojums 
Atbilstoši Valsts meliorācijas sistēmu datiem, Ķekava (ŪSIK-41324:01) ir valsts nozīmes ūdensnoteka ar ekspluatācijas aizsargjoslu 10m no krots. Ķekavas krastu erozija posmā gar daudzdzīvokļu māju Gaismas ielā 19k-10 teritoriju  notiek upes krasta pakājes izskalošanās un sufozijas procesu nogāzē rezultātā. Upes ūdens režīmu nosaka palu ūdens pieplūdums pavasarī, kad tiek sasniegs maksimālais ūdens līmenis. Pavasara palu ūdens līmeņa augstuma atzīmes ar varbūtīgumu 5% šajā posmā ir 5,48-5,62m. Upes posms gar daudzstāvu dzīvojamo ēku nostiprināts ar betona pāļiem (skatīt pielikumu Nr1).  

Projektā attēlotie augstumi doti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma ekspluatācijas  uzlabošanai, nepieciešama esošā pievedceļa un ietves pārbūve, kā arī transporta aizsargbarjeras izbūve, jo esošais pievedceļa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs (skatīt pielikumu Nr.1).


Esošā ceļa segums izbūvēts no asfaltbetona. Segums nav līdzens un bedrains. Brauktuvei ir nepietiekams šķērskritums un garenkritums.
   
3. Vispārīgie norādījumi.
Darba rasējumi izstrādāti pamatojoties uz uzdevumu projektēšanai. Projekta daļā visi izmēri doti metros, ja nav norādītas citas mērvienības.

Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvprojekta daļās dotie norādījumi. 
Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visa projekta dokumentāciju. Visas atkāpes no projekta, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojams ar būvprojekta autoru. Projekta piedāvāto krasta nostiprināšanas materiālu specifikācijas ir iespējams aizvietot ar cita ražotāja analogu iepriekš saskaņojot to ar projekta autoru.
Celtniecības darbus veikt saskaņā ar darba projektu, Latvijas būvnoteikumiem un ievērojot dotā objekta tehniskos noteikumus.

Topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA "TOPO PLUS". Plāni izstrādāti digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS-92TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā. Pirms būvdarbu uzsākšanas informēt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus un saskaņot darbu veikšanu. Veicot būvniecību ievērot sekojošo darbu secību: 
                        1) Krasta nostiprināšana (skat. BK daļā);
2) Trases nospraušana (skat. lapās CD–03); 

3) Gultnes rakšana (skat. lapās CD-03, CD–04);   


4) Lietus ūdens kanalizācijas izbūve ( skat. LKT daļā); 
5) Pamata un seguma izbūve (skat. lapās CD-02, CD-03, CD-04); 

6) Labiekārtojuma izbūve (skat. lapā CD-02);
4.Krasta nostiprināšanas risinājumi  
             Ķekavas upes kreisā krasta nostiprināšana  gar dzīvojamo daudzstāvu ēku paredzēta ar gabionu aizsargsienu,  kura izbūvējama uz RENO matrača paklāja. Projektā peredzēts dāļēji saglabāt esošos betona pāļus,  lai papildus  pastiprināt projektējamo gabiona aizsargsienas konstrukciju. Pāļi, kuri traucēs  sienas montāžai un kuri izvietojas 10 cm attālumā no gabiona priekšējas fasādes tiek demontēti.  

          Aprēķinātais maksimālais ūdens līmenis  ar varbūtīgumu 5% šajā posmā ir 5,48m (hidroloģiskos un hidrauliskus aprēķinus skatīt pielikumā Nr.2). 

Izvērtējot hidrotehniskos aprēķinus un  ģeoloģiskās izpētes datus, gabionu aizsargsienu paredzēts izbūvēt uz šķembu 0/45 pamatnes slāņa, kurš atklājas uz atzīmes 3,50-3,95 m.  

Krasta nostiprināšanai  paredzēts izmantot ģeorežģus  Secugrid 40/20 R6 un Secugrid 80/20 R6, kuru uzstādīšanai ir nepieciešama esošās grunts norakšana līdz atzīmes 5,00 gabiona  aizsargsienas posmā no šķērsprofila Nr.1 līdz šķērsprofilam Nr.6. Visā garumā paredzēts RENO matrača paklāja pēdu iebūvēt uz atzīmi 3,86-4,25 m . Lai novērstu iespējamo grunts skalošanos caur aizsargsienu, paredzēts iebūvēt pa gabionu sauso perimetru hidrotehnisko ģeotekstilu Terrafix 813 vai analogu.  Augstuma atzīmes nospraust novērtējot esošo situāciju dabā būvniecības laikā.
Gabiona aizsargsienu paredzēts izbūvēt 3 līmeņos no gabiona kastēm 2000x1000x1000. Gabioni 2x1x1m, ar diafragmu, piepildāmi ar granīta laukakmeņiem 30cm slānī upes malā un virspusē. Pārējo tilpumu paredzēts piepildīt ar šķembām 40-80mm un lielākām, materiālu taupīšanas nolūkā. Optimāli būtu visus gabionus piepildīt ar granīta laukakmeņiem.  RENO matrači piepildāmi ar  granīta laukakmeņiem visā tilpumā. Gabionu aizsargsienas lejasgalā veidojams akmeņu bērums, lai pasargātu gabiona gala izskalošanos, un vienmērīgi savienotu būvi ar esošo krasta pakājes atzīmi. Bērums izbūvējams no akmeņu masas, kura 80% ir akmeņi ar izmēru 30cm un lielāki. Montāžas darbu aprakstu skatīt pielikumā Nr.3. 
Šādi nostiprinātiem krastiem pieļaujamais ūdens plūsmas ātrums, pie ūdens dziļuma 1,17, ir 3,30 m/s. Aprēķinātais plūsmas  ātrums ir 1,73m/s, tāpēc izvēlētie nostiprinājumi ir pietiekami, lai nodrošinātu krasta noturību pret pavasara palu ūdeņu iedarbību.
            Projektā paredzēts nocirst krūmus un atsevišķi augošus kokus no kreisā krasta. Atsevišķi augošu koku saglabāšana saskaņojama ar pasūtītāju. Nav pieļaujama koku atstāšana nogāzēs, kur tiek uzbērts grunts slānis vairāk par 0,3m. Paredzēts planēt nogāzes visā posma garumā, veidojot nogāzi 1:1,5 un lēzenāku atkarībā no krasta augstuma. Pēc planēšanas darbiem, paredzēts visā posmā nogāzi nostiprināt ar preterozijas kokosa ģeopaklāju, lai pasargātu nogāzi no noskalošanās līdz zāļu velenas izveidošanās brīdim. 

5. Ceļa un ietvju seguma remonta risinājumi.


Ceļa pārbūves un ietves pārbūves  plānojums projektēts ievērojot LVS 190-2”Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” noteiktās prasības. Pārbūvējamā ceļa un ietvju kopējā platība ir 1800,40 m².  

           Projektā paredzēts izbūvēt jaunu gājēju ietvi ar platumu 1,2m, kā arī atjaunot esošo gājēju ietvi ar platumu 1,5m. Paredzētais ietvju šķērskritums ir 2%. Ietvju izbūve projektā paredzēta no betona bruģakmens PRIZMA 6 (projektā paredzēto bruģakmens marku iespējams aizvietot ar analogu). 

         Jaunais pievedceļš projektēts ar platumu 5,50 m un garumu 191,2m. Ceļa šķērsprofils - divslīpu profils ar kritumu 2,5%. Ceļa garenkritums no 4% līdz 0,5% (ja nav norādīts savādāk),atbilstoši esošajam reljefam (skatīt rasējuma lapā CD-03). Ceļa izbūve paredzēta no asfaltbetona seguma.

Raksturīgos griezumus skatīt rasējuma lapā CD-04.
           Asfaltbetona segas konstrukcija ceļam:
· karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm;
· karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm;

· nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=25cm5;
· salizturīgā kārta, h=30cm;

· esošā grunts.  
            Betona bruģakmens segas konstrukcija ietvei:
· betona bruģakmens ietvei, h=6cm;

· šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta, h=3cm;

· nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=16cm;

· salizturīgā kārta, h=30cm;

· esošā grunts.
Ievērojot vides pieejamības prasības gājēju pārejās veidojams panduss (skat. CD-04 lapu - Ratiņu nobrauktuves izbūves shēmu). Pāreju vietā betona apmales iegremdējamas vienā līmenī ar braucamās daļas tekni.

Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma    
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1.att.Braukšanas virzieni pievedceļā. Ar sarkanu – projektētie transporta virzieni; ar zilo-gājēju kustības virzieni.

Satiksmes dalībnieku drošībai paredzēta ietve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pusē. Transporta un gājēju kustības plūsma organizēta pēc iespējas nodalot šīs kustības. (skatīt gājēju un transporta kustības organizācijas shēmu).

6.  Lietus ūdens atvade. 
LKT daļa ir izstrādāta, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu atbilstoši pastāvošajām LBN 008-14, LBN 223-15 un citu normatīvo dokumentu prasībām.  

Esošā situācijā lietus ūdens savākšana no teritorijas, kur paredzēts izbūvēt ceļu un ietves, pašreiz ir risināta ar lietus ūdens aizvadīšanu esošajā lietus kanalizācijā, daļēji infiltrāciju apkārtējā gruntī un  ar virsūdeņu aizvadīšanu Ķekavas upē.

Izstrādātajā būvprojektā paredzēts izbūvēt jaunu lietus kanalizācijas tīklu. Izbūvējot ceļu un ietvi, paredzēts izbūvēt cietā seguma virsmu, līdz ar to virsūdeņu savākšana projektēta kā slēgta tipa lietus kanalizācijas sistēma.  Projektā paredzēti 7 lietus kanalizācijas pievadi pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
           Lietus ūdeņu novadīšana no asfaltētās teritorijas paredzēta caur lietus ūdeņu uztveršanas akām – gūlijām DN400 ar nostādināšanas daļu 700mm. Kopskaitā pa projektējamo teritoriju tiks izvietotas 8 gūlijas un 9 dzelzbetona akas DN1000. Projektētai akai LK-9 paredzēta režģveida ķeta lūka ar slodzes izturību 40t, un šī aka var tikt izmantota kā lietus ūdeņu uztvērējs. Lietus ūdeņu kanalizācija ieprojektēta no propilēna PP uzmavu caurules DN315; T8 ar kopējo garumu 170,00m, propilēna PP uzmavu caurules DN400; T8 ar kopējo garumu 20m un polipropilena pievadcaurulēm     PP  DN200; T8 ar kopējo garumu 66,80m. Ieprojektētā lietus ūdens kanalizācija tiek novadīta Ķekavas upē. 

Projektēto lietus kanalizācijas vadu, aku dziļumus un tīkla trasējumu skatīt rasējumos LKT markā. 
7. Komunikācijas.
Projektējamā laukumā atrodas sekojošas komunikācijas:
· Ūdensvada tīkli d110, d150, pld160. Brauktuves risinājumi šo vadu neskar, jo tas atrodas pietiekošā dziļumā. Rakšanas  darbus saskaņot ar SIA "Ķekavas nami".
· Zema spiediena gāzes vads d 108, d 84, d114,kas pieder AS ”Latvijas Gāze”. Uzklājot asfalta segumu, pazemes gāzes armatūru kapes jāsaglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Nepieciešamības gadījumā, armatūru caurules jāpagarina vai jāsaīsina. Rakšanas  darbus saskaņot ar A/S "Latvijas Gāze" Rīgas iecirkni. Ja esošā gāzes kapa nav peldošā, to jāparedz nomainīt pret peldošo.
· Sakaru kabeli, kas pieder SIA “Lattelecom” Rakšanas  darbus sakara kabeļu zonā veikt ar rokām. Ieguldīt aizsargcauruli un rezerves cauruli D110mm.
8. Labiekārtošana.


Ja izspraužot laukuma un ceļa trasi tiek konstatēts, ka var tikt bojātas paliekošo - saglabājamo koku sakņu sistēmas, tad šajās vietās pieļaujama konstrukcijas izbūve nepilnā biezumā, virs saknēm ieklājot ģeotekstilu un ģeorežģi, risinājums saskaņojams ar autoruzraudzību un pasūtītāju.


Teritorijas labiekārtošanā paredzēta zālāju ierīkošana gar ceļa un ietvju apmalēm, kā arī būvdarbu skartās teritorijas sakārtošana, nosedzot ar augu zemi un apsējot ar zālāja sēklām . 
9. Prasības dabas aizsardzībai.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana.

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt. Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

Lai maksimāli samazinātu rekonstrukcijas darbu nelabvēlīgo ietekmi

· neveikt ar Ķekavas gultni saistītus darbus galvenajā saldūdens zivju nārstu laikā no 16. aprīļa līdz 21. jūnijam;

· neveikt ar Ķekavas gultni saistītus darbus, kā arī darbus, kas saistīti ar būtisku trokšņa emisiju, uzduļķojuma veidošanos vai augstu ūdens piesārņošanas risku galvenajā ceļotājzivju nārsta migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim;

· maksimāli samazināt ūdens piesārņošanu darbu veikšanas laikā, tajā skaitā, iespēju robežās samazināt uzduļķojuma veidošanos un izplatīšanos, novērst cita veida (celtniecības ķimija, naftas produkti no tehnikas u.c.) ūdens piesārņošanas risku.
Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus - smilts, šķembas, u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņemēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus.


Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem. 
Pēc būvdarbu beigšanas ainava iegūs sakoptāku izskatu, kā arī nodrošinās platības

optimālus mitruma apstākļus,  pazeminās gruntsūdens līmeni upes krasta nogāzē, novadot lietus ūdeņus ar izteku, samazinot tās izskalošanās riskus.
 10. Drošības tehnika un darba aizsardzība.

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr 92 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus". Būvlaukumā visām būvniecībā iesaistītajām personām obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (signālvestes, aizsargbrilles, cimdi, zābaki, ķiveres u.t.t.).  
11. Būvdarbu organizācija. 
          Būvdarbi būvobjektā jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar šo būvprojektu un būvatļaujas nosacījumiem, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības.
Izpildot būvdarbus jāievēro darba drošības celtniecībā prasības, mehānismu un iekārtu, apkalpes un ekspluatācijas instrukcijas un noteikumi. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāprecizē komunikāciju atrašanās vietas. Tā kā būvobjekts atrodas upes krastā un stāvā nogāzē, tad papildus nepieciešams ievērot drošības noteikumus, kas attiecas uz darbu stāvās nogāzēs īpaši bīstamos apstākļos.

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas un jāpieaicina to pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.


Būvdarbi veicami atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, "Ceļu specifikāciju 2015" un projekta ietvaros izstrādāto specifikāciju un citu normatīvo aktu prasības. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu veikšana pilnā apjomā, atbilstoši tehnologijai un spēkā esošajiem normatīviem. 
             Darbus, kas saistīti ar upes gultni, aizliegts veikt zivju nārsta laikā, t.i., periodā no 16. 04. līdz 21. 06.

            Novāktos zarus un apaugumu drīkst dedzināt ugunsdrošajā laikā, vai safrēzēt.


Pēc būvdarbu beigšanas veikt teritorijas sakārtošanu.

12. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 
Būvdarbu laikā, veicot ceļa izbūves darbus, būvuzņēmējam jāizpilda MK noteikumu Nr.421 ” Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un “Ceļu Specifikācijas 2015” prasības. 

Darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic ceļu būvniecības, remonta, kā arī citus darbus uz ceļiem (turpmāk – darbu veicējs), to saskaņojot ar ceļa pārvaldītāju un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”. 

Sastādīja 
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