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Darbu organizéSanas projekts (DOP)

UKT, LKT sistému izbivéSanas kartiba pa kartam

Projekts ,Lietusidens kanalizacija un melioracijas sisttma Ronu iela, Katlakalns”
izstradats ka objekta ,Udensapgades un kanalizacijas attistiba Kekava (Il faze), projekté$ana”
4 karta.

Objekta ,Udensapgades un kanalizacijas attistiba Kekava (Il faze), projekté3ana” tika
noteikta sekojoS$a projektéto sistému izblvesanas kartiba pa kartam:
1.karta. UKT tiklu izbGve objekta Udensapgades un kanalizacijas attistiba Kekava (Il faze) tiks
izbaveti Sadiem rajoniem:

v Ziedonis — kanalizacijas stknu stacija ZiedonT un kanalizacijas tikli no Ziedona;

v' Katlakalns — Gdensapgades un kanalizacijas tikli, un kanalizacijas stknu stacijas

Katlakaln3;

v Vimbukrogs - kanalizacijas tikli Vimbukrog3;

v Odukalns - kanalizacijas tikli Odukalna.
2.karta. Udensvads uz Ziedoni. Sai kartai izstradats atsevisks tehniskais projekts un ta tiks
realizéta vélak.
3.karta. Udensvads Vimbukoroga. Sai kartai izstradats atsevisks tehniskais projekts un ta tiks
realizéta vélak.
4 karta. Lietus kanalizacija Ronu ielda, Katlakalna. Sai kartai izstradats atsevisks tehniskais
projekts un ta tiks realizéta velak.

Objekta ,Udensapgades un kanalizicijas attistiba Kekava (Il faze), projektésana”
sadalijumu pa kartam skatit lapa UKT-1, kas pievienota aiz DOP.

Biuvdarbu veik§ana

Detalizéta buvdarbu veikS8anas shéma un satiksmes organizacijas shéma ir jaizstrada
darbu veicéjam (Bavniekam) Darbu veik8anas projekta. Vienigi konkrétajam darbuznéméjam ir
zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka art cik darbaspéka paredzéts
iesaistit katra etapa.

Par darba aizsardzibu badvlaukuma atbildigs ir galvenad blvuznémeéja atbildigais
blvdarbu vaditajs, par atseviSkiem darbu veidiem — darbuznémeéju atbildigie bivdarbu vaditaiji.

Saskana ar LBN 310 — 97 p.7.DVP sastava detalizéjami sekojoSi jautajumi:

1. lerakumu rakSanas mehanismu markas un daudzums. Ar pasatitaju saskanotas liekas
grunts uzglabasanas vietas;

2. Satiksmes organiz€Sanas shémas; shémas saskanojamas Kekavas novada
pasvaldiba;

3. lerakumu nostiprina$anai — stiprinajumu veids, markas, daudzumi katra trasu vieta;

4. lerakumu aizbér8anas un noblietéSanas tehnikas markas un skaits;

5. Sazinadanas sistéma buvmasinu vaditajiem ar bavbedré stradajosiem;

6. Vides aizsardzibas pasakumi;

7. Paréjie badvorganizacijai nepiecieSamie organizatoriski — tehniskie jautajumi
bavobjekta.

Blvdarbu vaditaji bivdarbus organizé atbilstosi DVP bavdarbu tehnologiskajam
prasibam ar taja paredzéto tehnologisko aprikojumu.

L1dz rak8anas darbu uzsakSanai jebkura trases posma ar atSurféSanu atsegt visas tur
es08as inzenierkomunikacijas vietas, kur tas krustojas ar blv&jamajam un novietotas augstak
par rokama ierakuma dibenu, ka arT paralélas un trasei tuvu esos$as inZenierkomunikacijas.
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Minétas komunikacijas noraditas izblvéjamo traSu planos un garenprofilos — skat.
projekta LKT dalu.

AtSurfeSanu javeic tie$a bavdarbu vaditaja un ekspluatéjoSas organizacijas parstavja
klatbatné, pasargajot inzenierkomunikacijas no bojajumiem. Caurulvadi piekarami ierakumam
parliktam izturigam koka vai metala konstrukcijam.

Izbaveéjot LKT tiklu trases iesp€ju robezas darbus veikt atstajot vismaz 3,5m platu
brauktuves joslu transportam. LKT tiklu izbdvi vélams veikt vienlaicigi ar projekta
,Udensapgades un kanalizacijas attistiba Kekava (Il faze), projektéSana” ietvaros projektéto
pasteces sadzives kanalizaciju Ronu iela un Asteru iela. lespéju robezas bivdarbus veikt pa
nelieliem posmiem. Péc LKT tiklu izbGves ierakumu aizbért un brauktuvi sagatavot brauksanai,
veicot visus nepiecieSamos darbus.

Bavniecibas laika veicot grunts darbus, ieverot piesardzibas pasakumus augo$o koku
tuvuma, grunts darbus veikt vismaz 2 m attaluma no koka stumbra, koka vainaga robezas
neskart ta pamatsaknes.

Bavniecibas laika nedemontét esoSas cela zZimes. Ja nav iesp&jams veikt buvdarbus
nedemontéjot esosas cela zimes, tad nodrosinat cela Zimju uzstadiSanu iepriek$€jas atrasanas
vietas.

Bavniecibas laika raduSos blvgruzus nogadat uz novada izgaztuvi vai uz citu vietu, kuru
bls noradijis Pasutitajs.

“‘Adatfiltrus” gruntsidens Ilimena pazeminasanai novietot pretéja pusé no
esosSajiem kabeliem. Konkrétu risinajumu bavdarbu veicéjam ieklaut darbu veikSanas projekta
(DVP).

Darbu kalendarais plans

Bavdarbu veik8anas kalendarais plans jaizstrada Bavniekam darbu veik8anas projekta.
Blvniekam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka arT cik
darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa.

Bldvuznémeéjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali jaizstrada shémas par konkrétu
ielu vai ielu posmu slégSanu vai daléju slegSanu, So shému saskanojot ar pasvaldibu.

Bavdarbu veikSanas kalendarais plans pievienojams pie bivuznémeéja bivdarbu liguma.

Biavlaukuma norobezoSanas sistéma

Blvuznémeéjam janosaka norobezoSanas sistéma vietai, kur paredzéti darbi.

Pirms jebkuru pastavigu darbu uzsakSanas, blvuznéméjam janorobezo buvlaukums
dazadas vietas, kuras paredzéts uzsakt darbus.

Bdvuznémeéjam janem véra, ka barjeras vai norobezojoSas lentes var tikt sabojatas
(piem. no laika apstakliem, huliganisma, vandalisma u.c.). Lai pastavigi nodroSinatu minéto
norobezojumu uzturéSanu sakotnéja kartiba, tie regulari japarbauda.

Virsmas limeni

Bdvuznemeéjam pirms jebkuru zemes darbu uzsak3anas japarbauda zemes virsmas
[fmenu atzimes.

Ja nepiecieSams, blvuznéméjam jasagatavo jauni tehniskie zimé&jumi ar korigétiem
virsmas limeniem.

Limeni jaméra ar noteiktiem attalumiem, ievérojot grunts lidzenumu, lai tiktu iegata
patiesa virsmas aina. Attalums starp apsekojamiem punktiem nedrikst parsniegt 25 m.
Caurulvadiem limeni jameéra trases garuma ar attalumu 10 m no viena punkta Iidz otram.
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Informacija par blvprojektu

Pirms uzsakt jebkurus bavdarbus, bivuznémeéja pienakums ir iegat visu informaciju par
esoSajam virszemes un pazemes konstrukcijam un komunikacijam. Darba projekta sniegta
informacija neatbrivo bdvuznémeéju no minéta pienakuma.

Uzmeérisanas darbi

Visi uzméridanas darbi javeic pieredzejusiem stradniekiem ar iericEm laba stavokli.
lerices un mérinstrumenti, japarbauda pirms darbu uzsaksanas, seviski, ja ir iemesls aizdomam
par instrumenta stavokla izmainam.

Caurulvada traséjums ir jaiezimé ta, lai markéjums batu labi saredzams visu bdvniecibas
laiku. Visiem uzstaditajiem piketiem un citam specialam atzimém ir jabat skaidri markétam
atbilstosi to uzdevumiem.

Bavniecibas gaita javeic nepiecieSamie uzmeériSanas darbi izpildziméjumu izstradei.

Blvuznémeéjam janofiksé specidlo atzimju un citu atskaites punktu, ko vin§ nodomajis
izmantot, atrasanas vieta un apzimejums.

Caurulvada traséjums ir janosprauz daba, pamatojoties uz projekta tehniskajos
ziméjumos dotajiem izmériem. Gadijumos, kad tieSi skaitli nav pieejami, blvuznémé&jam
jaizdara papildus aprékini, izmantojot tehniskajos zimé&jumos dotos datus.

Caurulvads un ar to saistitas bives ir jaiezimé tada veida, lai bavuzraugs var droSi
noteikt darbu atbilstibu zZimé&jumiem. Blves laika mietinu vieta regulari japarbauda, lai
parliecinatos, ka tie atrodas savas vietas.

Darbu uzsaksana buvobjekta

Bdvuznémeéjam javeic pieraksti par darbu sak3anu un beig8anu katra atseviSka
Tpasnieka vai lietotdja TpaSuma vai teritorija, kopa ar datiem par ieZogojumu uzstadidanu un
nojauk$anu.

Buvobjekts
Standarti

Bavniecibas laikd buvuznéméjam javadas no attiecigajiem Latvijas Republika spéka
esoSiem un piemérojamiem standartiem.

Ja materiali, kurus izmanto pamatdarbos, ir aprakstiti specifikacijas, tiem jaatbilst
specifikaciju noteikumiem, materidliem jaatbilst noteiktd standarta specifikaciju pédéjam
izdevumam.

Ja materiali nav atseviski minéti specifikacijas, blivuznémeéja sagadatiem materialiem
jabat tadas kvalitates, kas nav zemaka par to, kas noteikta attieciga standarta specifikacijas.

Tehniskie ziméjumi

Péc darbu pabeigSanas bvuznéméjam janodod pasatitdjam korigétus tehniskos
Ziméjumus, ar atzimi “IzpildzZimé&jumi”.

Materialu un iekartu uzglabasana

Blvuznemeéjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu un iekartu
aizsardzibu un uzglabasanu darbu izpildes laika.

Bavuznemeéjam jaieriko un jauztur kartiba attiecigas noliktavas, un visi bavlaukuma
esoSie materidli un iekartas jauzglaba attieciga veida, kas samazina bojaSanas vai zadzibas
iespéjas.
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Materialu, u.t.t. uzglabasanas vietas izmantoSanai jasanem pasutitdja, zemes TpaSnieka
un/vai citu attiecigo amatpersonu rakstiska atlauja.

Blvuznémeéjam japievers Tpasa uzmaniba gumijas gredzenu un citu gumijas materialu
un atri bojajoSos pre€u uzglabasanai, lai nepielautu saules staru tieSu iedarbibu uz minétajiem
materialiem.

Visi materiali un iekartas jauzglaba saskana ar razotdju izdotam instrukcijam par
attiecigo materialu un iekartu uzglabasanu.

Pirms jebkuru bivdarbu uzsakSanas buvuznémé&jam jaizpéta vieta un japarbauda
raséjumi, esoSo virszemes un pazemes konstrukciju atrasanas vietas, namu pieslégumu
caurulvadiem u.t.t..

Buvuznémeéja atlaujas un licences liguma darbiem

Bdvuzneméjs ir atbildigs par visu veidu atlauju un licenu sanemsSanu buvdarbu
veikSanai, uz sava rékina. Blvuznémeéjam jasanem ari visas darbu atlaujas un licences saviem
darbiniekiem.

BOvuznéméjam jabat attieciga licencém un sertifikatiem, kuri apliecina to, ka
izmantojamais darbaspéks ir pilntba apmacits un ka viniem ir atlauts izpildit tadu darbu, kadu
vini veic. Ipasi svarigi tas ir pie metind3anas, betonésanas, elektriskajiem un caurulu
ieguldiSanas darbiem.

Blakus esosa ipaSuma apsekoS$ana

Ja var paredzét kadu zaudéjumu blakus esoSam Tpasumam, pirms jebkadu bGvdarbu
uzsakSanas blvuznéméjam jazino pasdtitajam par minétas blakus esoS$a ipaSuma teritorijas
kopigu apseko$anu.

Pagaidu darbi

Blvuznémeéjam jauzce| nozogojums vai citas [ldzigas pagaidu konstrukcijas, kas varétu
bat nepiecieSamas, lai nodro8inatu blakus eso3o Tpasumu droSibu, ka arT lai aizsargatu cilvékus
un dzivniekus. Bez tam blvuznémeéjam, jarapéjas par visu iekartu uzstadisanu, visiem darbiem,
kas saistiti ar drenazas kanalu pagaidu novirzisanu un citiem ldzigiem darbiem, stknésanu,
papildus trandeju izrakSanu un nostiprinaSanas darbiem, materialu uzglabasanu u.c.

Bojajumu novérsana

Blvuznémeéjam jaatjauno visas teritorijas un TpasSumi, ko ietekméjusi darbi, pagaidu
darbi, iekartas, materiali vai transports ta, lai tie batu pilniga kartiba vai vismaz tadi, kadi tie bija
pirms buvdarbu uzsaksanas.

Gadijuma, ja sabojata kada eso$a caurule, kabelis, izolacija vai kada cita gaisa vai
pazemes komunikacija, blvuznémé&jam nekavéjoties jainformé pasititdjs un sabojatas
komunikacijas 1pasSnieks. Bavuznémeé&jam javeic visi remontdarbi, kurus pieprasa ipasnieks, ka
art jasadarbojas ar pasnieka darbiniekiem vai citu bavuznéméju darbiniekiem, kurus 1pasnieks
var nozimét remontdarbu veik§anai, ka art jasniedz viniem palidziba. BGvuznémeéjam jasedz visi
izdevumi, kas radusies sakara ar bojato objektu remontdarbiem.

Ja bilvuznémeéjs nespéj savlaicigi veikt nepiecieSamos remontdarbus, pasutitajs
rakstiski informé bdvuznéméju par to, kados gadijumos pasititdjs saglaba savas tiesibas
samazinat blvuznémeéjam pienakoSos samaksu par summu, kas ir [ldzvértiga nodaritajiem
bojajumiem.



I

Objekts ,Lietusidens kanalizacija un melioracijas sistéma Ronu iela, Katlakalns”
(Objekta ,Udensapgades un kanalizacijas attistiba KEKAVA (Il faze), projektésana” 4.karta)

200
L
.
X

Celu attiriSana

Bavuznemeéjam rapigi jaseko tam, lai celi un ejas, kuras vins izmanto vai nu bavdarbiem,
vai iekartu, materialu un darbaspéka transportéSanai, netiktu piegruzotas blvdarbu vai
transportéSanas rezultata. Gadijuma, ja pasutitajs konstaté tos piegruzotus minéto iemeslu de|,
blvuznemeéjam uz sava rékina nekavéjoties javeic visi nepiecieSamie darbi to attirisanai.

Materiali, kuri atrodas blivobjekta

Blvuznémeéjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu uzglabasanu un
aizsardzibu buvobjekta l[lguma darbu izpildes laika.

Visas smiltis, kudra, akmeni, kokmateriali, caurules, kabeli, iekartas vai citi materiali, kas
ieglti rakSanas darbos, tirot blvobjektu un nonemot augsnes virs€jo kartu, ka art citi materiali
pieder pasuatitajam. Tos nedrikst izvest no blvlaukuma bez pasititaja piekriSanas.
Bdvuznemeéjs darbu veikSanai drikst izmantot ikvienu no minétajiem materialiem, kas ieguti
rak8anas darbos liguma ietvaros un kurus pasutitajs atzinis par derigiem izmanto$anai darbos.

Izdevumi par visu materidlu izveSanu, kas netiek izmantoti darbos, jaieklauj
bdvuznéméja likmeés.

Buvobjekta sakartosana

Beidzot darbus vai ikvienu darbu dalu, zeme, nozogojumi un citas konstrukcijas, kuras
notikusi iejaukSanas, rdpigi jaatjauno Iidz to sakotn&jam izskatam. Visi liekie gruzi, kas raduSies
no rakSanas darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rikiem, iekartam un materialiem,
nekavéjoties jaizvac, lidzko pabeigta attiecigd darba dala. Péc ikviena pabeigta darba,
blvobjekts jaatstaj pilniga kartiba.

Apsardze, apgaismojums, nozogojums

Bdvuznémeéjam janodroSina apsardze, apgaismojums un nozZogojums, kas
nepiecieSami, lai pasargatu cilvékus, dzivniekus un transporta lldzeklus no savainojumiem un
bojajumiem darbu izpildes laika. Blvuznéméjam janodrosina bridinajuma zimes latvieSu valoda,
ka armT norobezojo$as lentas apkart valgjam tranSejam, materialu kaudzém, izraktiem
materialiem, un bavgruziem, lai nodroSinatu nepiecieSamo droSibu.

Darbu aizsardziba

Bavuznemeéjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu darbu aizsardzibu dota liguma
izpildes laika.

Blvuznéméjam janodroSina, lai nepiecieSamos aizsargpasakumus veiktu arl
apaksligumslédzeji un idzdarbojosas amatpersonas.

Drosiba buvlaukuma

Blvuznemeéjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par darba dro8ibas noteikumu
ievéroSanu bivobjekta.

Bdvuznemeéjam jaievéro Latvijas Republika spéka esoSie nolikumi un likumi par darba
dro8ibu attiecigo bavdarbu izpildes laika.

Materiali un iekartas

Standarti

Bdvuznemeéjam japieméro tadi standarti, kadi ir prastti specifikacija, tehniskaja projekta
un jebkura liguma papildinajuma par attiecigo darbu izpildi.
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Liguma darbu izpildes laika blvuznémeéjs var piedavat lidzvertigd Latvijas Republika
spéka esoSus standartus, kas nodroSina [dzvertigu vai augstaku kvalitati neka prasttie
standarti, iepriekS iesniedzot tos pasititajam izskatiSanai un rakstiskai apstiprinasanai.
Gadijuma, ja pasutitajs izlems, ka piedavatas atkapes nenodroSina Iidzvértigu vai augstaku
kvalitati, blvuznémeéjam jaievero dokumentos noraditie standarti.

Razotaju instrukcijas

Bavuznemeéjam visi materiali un iekartas jaizmanto, japielieto un jauzglaba, saskana ar
razotaju instrukcijam, ja vien nav citu prasibu.

Materialu piegade

Blvuznémeéjam jaievéro to piegadataju saraksts, no kuriem vins iegadasies darbam
nepiecieSamos materidlus un iekartas. Minétam sarakstam jabat papildinatam ar materialu un
iekartu specifikaciju, standartiem un razotaju prasibam attieciba uz materialu izmantoSanu,
pielietoSanu, transportéSanu, uzglabasanu un darba metodéem.

Materialu un iekartu iegades avotus un piegadatajus nedrikst mainit bez iepriek3éja
pasutitaja rakstiska apstiprindjuma.

Blvuznémeéjam ir janorada smilts karjers, no kura tas plano piegadat caurulvadu
ieguldiSanai un tranSeju aizbérSanai nepiecieSamo materialu.

Materialu paraugus janem un jaizmégina saskana ar attiecigajiem standartiem, kur tas
piemérojams.

Caurules

Caurulém un to savienojodiem elementiem jaatbilst UKT tiklu projekta prasibam un
starptautisko standartu prasibam, kadas ir izvirzitas Gdensapgades un kanalizacijas caurulém.
Caurulem jabat izgatavotam saskana ar starptautiskiem standartiem. Caurulém jabat

V-t mg=t

Akas

Blvuznémeéjam akas jaiebuve caurules un jaievero tadi lenki, kadi ir noraditi projekta.

Gatavo aku rinku, parsedzu, pamatu un metala vaku materialiem jabat no pasititaja
apstiprinata piegadataja, un tiem jabut vislabakas kvalitates un saskana ar projektu.

Visdam akam wun kameram jabit ddensnecaurlaidigdm atbilstoSi standartiem.
Blvuznémeéjam rapigi jaiztira un ar ddeni jaizskalo akas.

Aku vakiem un karkasam jaatbilst projektam un tiem jabdt piemérotiem ielu satiksmes
noslodzei 40T.

Projektejamas kanalizacijas skatakas dzelzsbetona. Aku dzelzsbetona elementi
jaizgatavo no hidrotehniska dzelzsbetona. Elementu savienojumu vietas jaizolé no tdens
ieplides. Akam jabat hermétiskam un hidroizolétam.

Caurulu ieguldisanas darbi

Blvuznémeéjs ir atbildigs par:
1. materialu piegadi, iekrauSanu transportd un transportéSanu uz bivobjektu,
izkrauSanu, kaudzes sakrauSanu un uzglabasanu atbilstoSi razotaja prasibam;
2. parbaudem, kas javeic, lai noteiktu, vai piegadato materialu daudzums ir
pietiekams, lai pabeigtu darbus;
3. to, ka péc materialu nepieciesama daudzuma noteikdanas, liekos materialus
nogadas pasutitaja noteiktaja uzglabadanas vieta.
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Transeju rak$anas darbi

TranSejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktds mehaniskas iekartas ta, lai
maksimali samazinatu iedarbibu uz transejas sanu malam un pamatu.

TranSejas, kuras paredzéts ieguldit caurules, jarok [[dz nepiecieSamam dzilumam un
platumam, lai tajas varétu izbuvét caurulvadu ar attiecigajiem savienojuma elementiem un
paréjo nepiecieSamo aprikojumu.

TranSejas

Blvuznémeéjam javeic rakSanas darbi, ievérojot droSibas pasadkumus ta, lai tranSeju
malas tiktu attiecigi nostiprinatas un bitu stabilas.

BlOvuznéemeéjam jaatstaj pietiekami briva vieta starp tranSejas malu un izraktas zemes
uzbéruma iek$€jo malu.

Visu tranSeju apakSmalas janolidzina I1dz nepiecieSamajam [Tmenim un, pirms pamatu
ieklaSanas un caurulu ielikSanas, tas rapigi janoblieté ar mehanisko blieti.

BOvuznemeéjam janodroSina tranSejas ar parsedzém un attiecigi janostiprina visas
tranSejas. Blivuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot transeju, netiktu bojatas
esoSas komunikacijas.

Caurulu izkrauSana un novietosana
Caurulu izkrau$ana un novieto$ana javeic saskana ar rlpnicas izgatavotajas prasibam.
Caurulu ielikSana un savienosana

Visi caurulvadi jaiegulda savienoSanai pareizi sagatavotas transejas [idz robeZlinijam un
robezlimeniem, kas noteikti tehniskajos zim&jumos.

leguldi$anas laika un Iidz llguma realizacijas beigdm uz caurulém nedrikst bat dubli,
bavgruzi un citi netirumi, ka arf jaizmanto attiecigu izmeéru aizbazni, lai noblokétu caurulu galus,
savienojumus, u.t.t., kamér tiek sagatavota tranSeja nakamajai caurulei vai darba dienas
beigas.

Caurules ieguldit tranSeja uz 10 cm izlidzino$as kartas no blietétas smilts. TranSeju
aizbéert ar esoso izrakto grunti, to noblietgjot [1dz dabigai blivuma pakapei.

Ja ir paaugstinats gruntstdens Ilimenis, caurulu savieno8anas laika ta lIimenim jabat
zemakam par uzmavu limeni, kas tiek sasniegts, Gdeni atstknéjot. Pirms ieguldiSanas katra
caurule ir jaiztira un japarbauda.

Katra caurule uzmanigi janoliek uz speciali sagatavota pamata — ,gulvietas”, izmantojot
nepiecieSamas virves un instrumentus. Ja sagatavota ,gulvieta”’ ir sabojata un transejas
sakritusi akmeni, caurule ir jaiznem, ,gulvieta” jaatjauno un pirms caurules ieguldi$anas jaiznem
akmeni.

Ja ir nepiecieS8ams saisinat kadu cauruli, ta& precizi un rlpigi jasagriez, pielietojot
apstiprinatas metodes, nenodarot bojajumus caurulei vai tas aptinumam, ja tads ir. Gludie gali
jasagatavo otrreizéjai izmanto3anai atbilstoSi raZotaja rekomendacijam.

Ja standarta garuma caurule jasaisina lidz nepiecieSamajam garumam, caurules
parpalikust dala jaizmanto darbos péc iesp€jas atrak, caurules galu apstradajot atbilstoSi
razotaja noteikumiem.

Caurulu ieguldisana

Tur, kur jaunie caurulvadi jaliek paraléli blakus esoSajiem, virs vai zem caurulvadiem,
esoSajam kanalizacijas caurulém, virszemes Udens novadcaurulém, ddens vai gazes
magistralém, elektribas vadiem, telefona vadiem u.t.t., bGvuznéméjam javeic visi pasakumi, lai
neskartu esosSas komunikacijas un savienojumus, un blvuznémeé&jam uz sava rékina jasalabo
ikviens nodarttais bojajums, sanemot attiecigas amatpersonas apstiprindjumu un informéjot
sabojatas komunikacijas 1pasnieku.
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Bdvuznémeéjam javeic visi pasakumi esodo komunikaciju uzturéSanai kartiba.
EsoSajam komunikacijam, caurulem, spiedvadiem, vadiem u.t.t., kas tran$ejas ir atrakti
jauniem darbiem, pirms transeju aizbérs$anas, ir jauzliek aizsargkarta.

Caurulu ieguldi$ana zem dzivzogiem, zogiem u.t.t.

Ja nepiecieSams, buvuznéméjam jaliek caurules un to aprikojums zem dzivZogiem,
Zogiem, sienam u.t.t. Ja nozogojumi ir sabojati vai nojaukti, viss jasalabo un jaatjauno atbilstosi
Tpasnieku, nomnieku un pasatitaja prasibam.

Akas, kapes un kameras

Blvuznémeéjam akas jaiebuve caurules un jaievéro tadi lenki, kadi ir noraditi projekta.

Gatavo aku, aku rinku, parsedzu, pamatu un metala vaku materialiem jabat no pasutitaja
apstiprinata piegadataja, un tiem jabut vislabakas kvalitates un saskana ar projektu.

Visam akam wun kameram jabit ddensnecaurlaidigdm atbilstoSi standartiem.
Blvuznémeéjam rapigi jaiztira un ar ddeni jaizskalo akas.

Aku vakiem, kapém un karkasam jaatbilst projektam un tiem jabat piemérotiem ielu
satiksmes noslodzei 40T.

Materiali cauruju apbérsanai

Veicot caurulvadu “gulvietu” sagatavoSanu un tranSeju aizbérSanu, bidvuznémeéjam
jaievéro zemak minétas prasibas, ja vien caurulu razotajs nav noteicis savadak.

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbérSanai un tranSeju aizbérdanai nedrikst
saturét augus un citas tridoSas vielas un tiem ir jabat apstiprinatiem no pasatitaja puses. Tos
var bért sausas no akmeniem tiras transejas.

Caurulu “gulvietai” jaizmanto sausu, granulétu materialu ar maksimali pielaujamo dalinu
lielumu 20mm.

Caurulu “gulvietu” ir jaklaj ne vairak ka 150 mm biezas kartas. Katras kartas iegitajam
bltvumam jabat 90% no maksimala sausa blivuma.

Ja “gulvietas” materialu ir sabojajis Gdens, noteklidens, vai transejas malu iegri$ana, vai
kas cits, tas jaiznem no tran$ejas un janomaina ar jaunu materialu pirms caurulu ielik§anas vai
atkartotas ielikSanas.

Veicot materialu blietéSanu ar rokdm, jaizmanto ne vieglaku par 4,5 kg dzelzs blieti,
ripigi janobliete kartas, kuru noblietétais biezums neparsniedz 100 mm. BlietéSanas
standartam jabut tadam, kads noteikts ieprieks.

TranSeju aizbérSanas noteikumi

Veicot tranSeju aizbérSanu bivuznémeéjam jaieveéro zemak minétas prasibas, ja vien
caurulu razotajs nav noteicis savadak.

Saskana ar iepriek§ minétajam prasibam, péc caurules ielikSanas, parbaudes un
apstiprinajuma sanem3&anas transeja jaaizber.

AizbérSanas laika transeja nedrikst bat ddens.

Ja ir nepiecieSams, blvuznémeéjam Skérsam trandejai ir jauzcel| Gdens aizsprosts, ja
apbéruma un “gulvietas” materiali var pastavigi kalpot ka grunts Gdens novaditaji vai
norobezotaji.

TranSejas jaaizber ar attiecigu materialu, k& noteikts tehniskajos zZimé&jumos un kartigi
janoblieté 100 mm biezas kartas.

ApbérSanas vai iebérta materiala blietéSanas laikd blvuznéméjam javeic visi
nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu caurulu kusté$anos vai peldésanu.

Nedrikst pielaut materiala kriSanu no augstuma. Ja nepiecieSams, blietédanas
sekmésSanai japievieno tdens.
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Cauruju apbérsana

ApbérSanas vai béruma noblietédanas laikd bivuznéméjam javeic visi piesardzibas
pasakumi, lai nepielautu caurulu izkustéSanos vai peldéSanu.

Sanu bérums péc caurulu ielikS§anas un parbaudes japieber un janoblieté péc iespéjas
atrak, vai ari lidzko to varés drosi darit, nesabojajot aizklajumus.

Turpinot apbérsanu, jaiznem koka vai cita veida stiprinajumus, lai nepielautu tukSumus
béruma.

Parbaudes

Blavuznemeéjam janodroSina parbaudes, lai visas caurules, uzmavas un cits aprikojums
bGtu Gdensnecaurlaidigs un atbilstu bavniecibas standartu prasibam.

Bdvuznemeéjam, lai varétu veikt parbaudes, jasagada viss nepiecieSamais darbaspéks
u.c.

Blvuznéméjam jainformé pasatitajs par ikvienu savu nodomu veikt caurulvada parbaudi.
Parbaudi nedrikst veikt, kamér nav sanemta atlauja no pasutitaja. Atlauja veikt parbaudi
nenozimé metodes apstiprindjumu, k& arT neatbrivo blvuznémeéju no vina saistibam, izpildot
darbus.

Caurules, aprikojums un detalas, kas nav izturéjusi parbaudi un ir sabojati, vai to
bojajumi atklati parbaudes laika, vai kurus bOvuzraugs parbaudes rezultata atzinis par
nederigiem ekspluatacijai, nekavéjoties jaiznem no lietoSanas, jaizved no blvlaukuma un
jaapmaina uz bivuznémeéja rékina. Péc to nomainiSanas parbaude javeic atkartoti.

Ja caurulvada bojajumi izraistjusi blakus eso$a cela, ietves, konstrukcijas vai esoso
komunikaciju bojajumus, buvuznémeéjam jaatjauno sabojata vieta.

Ikvienas darbu dalas minétie izméginajumi vai parbaudes neatbrivo bdvuznéméju no
pienakuma nodot visus darbus bez bojajumiem un ideala kartiba, bez noplidém un citiem
defektiem, kas atklati pie maksimala parbaudes vai darba spiediena, atkariba no ta, kurs ir
lielaks, un kas raduSies nekvalitativa darba vai caurulu, savienojumu, uzmavu vai citu detalu
defektu dé|.

Caurulvadu un to aprikojuma parbaude

Bdvuznémeéjam javeic arl pasteces caurulvadu TV inspekcija un atskaites japiegada
pasatitajam. Ja ir atklajuSies kadi defekti, blvuznéméjam tie nekavéjoties ir janovers.

Vides aizsardzibas pasakumi

Bdvuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.

Pirms komunikaciju ieblves zalaja zona ir janonem augligas augsnes virskarta.

Blvuznémeéjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesarno grunti, tdeni
un gaisu, javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trok3nu, vibracijas kaitigu ietekmi uz
blakus esoSam bavem, ka& ari uz iedzivotajiem, janodroSina dazadu udens plasmu
(gruntsitdens, lietus tGdens) novadiSanu, nekaitéjot apkartéjai videi.

Bavmaterialu transportéSanu veikt tikai segtas automasinas.

P&c darbu beigSanas jasakarto bavlaukums, jaattira no bavgruziem.

Konkrétu darba organizacijas projektu izstrada blvuznémeéjs vadoties no vina riciba
esosajiem tehniskajiem resursiem.

Obijekts ir nododams ekspluatacija atbilstosi Latvijas Republikas likumdosanai.
Sagatavoja : J.Voicehovics
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