DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Objekta “Kekavas Parks”, darbu organiz€Sanas projekts izstradats, pamatojoties uz izstradata
tehniska projekta datiem. Parka labiekartoSanas darbus paredzets veikt Cetras kartas. Grafiskaja
dala paradits darba organizacijas sadalfjums pa kartam, lapa DOP-2 — I karta, DOP-3 — II karta,
DOP-4 — III karta, DOP-5 — IV karta. Darba organizacijas projekta dotie noradijumi jaievéro un
jaizpilda katras kartas biuivniecibas procesa, nemot véra visas projekta izstradatas sadalas pa
biivniecibas kartam.

Biuivdarbu organizéSanas projekta izstradé nemti vera Ministru kabineta noteikumi, spéka
esoSas celtniecibas normas, ka ari LBN 202-01 "Buvprojekta saturs un noformesana".

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilsto$i $T objekta darba aizsardzibas planam. Ja Saja
darba aizsardzibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais buvuzneéméjs
darbus organiz€ koordin€ ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK
noteikumu Nr. 379 "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92
"Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrosibas
noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas - montazas darbi veicami stingra saskanpa ar izstradato buvprojektu un
Latvijas Bivnormativos noteikto biivdarbu veikSanas kartibu.

Darbu organizacijas projekts izstradats lai:

1) nodrosinatu racionalu un kvalitattvu biivdarbu izpildi atbilstosi Latvijas Republikas
normativo aktu prasibam;

2) sniegtu informaciju par buivdarbu veik$anas laika veicamajiem darba aizsardzibas, darba
drosibas tehnikas un ugunsdrosibas pasakumiem;

3) noveérstu esoso inzenierkomunikaciju bojajumus buvdarbu veiksanas laika;

4) nodroSinatu bivdarbu izpildes higi€niskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un
apkart&jai videi.
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1. attels. Kekavas parks.

BUVLAUKUMA ORGANIZACIJA

Bivlaukuma generalplanu skatit DOP - 2,3,4,5 ras€juma lapas.

BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOOBEZOSANA

Lai izvairttos no cilvéku iekl@iSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem
atbilstosi VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kur§ nosaka funkcionalas nozimes nozogojumu ar
aizsargajosam, drosibas un bridinajuma funkcijam, ka ari noZogojumu uzstadiSanas vietu (iek$€jo un
argjo) un stipringjuma veidus. Mingtajam standartam jabut pieejamam atbildigajam biivdarbu
vaditajam un jaatrodas objekta. Objektu nozogot ar pagaidu Zogu no salickamiem mobila Zoga
posmiem, Zoga minimalais augstums 2,0 m. Objekta nozogojuma ierikot iebrauktuves ar vartiem,
vartu platums 4,5 m, un gaj&ju ieeju, vartu platums 0,9 m.

PAGAIDU EKAS UN BUVES

Objekta teritorija paredzets izvietot sekojosas pagaidu kas un buves:
1) Birojs biivdarbu vaditajam - 1 gab., parvietojams, konteinera tipa, garums 6 m.
2) Stradajoso sadzives telpa - parvietojama, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m.
3) Parvietojama biotualete - 1 gab.;
4) Buvgruzu konteineri — 2 gab., parvietojams, garums 6 m.
5) Lielgabarita buvmaterialu nokrausanas laukumi.
6) Buvtafele 1,5 x 1 m.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Autotransporta piebrauks$ana parka teritorija I un IV karta organiz&jama pa esoSo asfalta seguma
iebrauktuvi no skolas ielas. II karta iebrauk$ana organiz&jama no Gaismas ielas piebraucamajiem
celiem Ziemelu un Dienvidu pusé, III karta piebraukSana paredzéta no Skolas ielas gala un Gaismas
ielas pie daudzdzivoklu namiem (skat. DOP grafisko dalu). Teritorijas iebrauktuves / izbrauktuves
paredzets aprikot ar vartiem.

Transporta kustiba biivlaukuma un ta pievadcelos organiz&jama atbilstosi vispargjo celu
satiksmes noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums biivlaukuma
teritorija - 5 km/h.

Biivuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un pievadcelos, cik talu tas
attiecas uz biivdarbiem, un buvdarbu vietas aprikosanu.

APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

Biivuznémé&jam biuivlaukuma janodrosina ar darbu izpildi saistito materialo vertibu apsardzi.
Biivlaukuma apsardze nodro$ina pret nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)
iekliSanu buvlaukuma teritorija, ka ar1 veic ienakoSo/izejoSo materialu, elektroinstrumentu un
iekartu registraciju un kontroli. Bavlaukuma apsardzes darbinieki janodro$ina ar mobilajiem sakaru



lidzekliem, ka arT to akumulatoru bateriju uzladésanas iesp&ju.

BUVDARBU VEIKSANA

BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA

Biivdarbu veik$anas laika biivobjekta pastavigi jaatrodas sekojosai dokumentacijai:
1) buvatlaujai (kopijai),

2) darbu veik$anas projektam konkré&taja bridi veicamo biivdarbu izpildei,

3) buivdarbu Zurnalam,

4) autoruzraudzibas Zurnalam,

5) uznémeja liguma kopijai,

6) stradajoso sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam,

7) stradajoso darba laika uzskaites tabulai,

8) darba drosibas instruktazas darba vieta zurnalam,

9) stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam.

Biivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Vispargjo biivnoteikumu 5.4. nodala noradita
dokumentacija.

Veicot darba izpildi un izbiivi, pé€c darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda segto darbu
pienemsSanas aktus. Darbu turpinaSana bez minéto aktu noforméSanas kategoriski aizliegta.
Sastaditos aktus registré buvdarbu Zzurnala. Bavdarbu Zurnala registré ari buvei piegadato materialu
sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus dokumentus.

BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

Ieteicama sekojosa rekonstrukcijas darbu izpildes seciba :

1) biivlaukuma sagatavosanas darbi;

2) izzaggjamo koku un krimu likvidésana;

3) celu, tacinu un labiekartojuma elementu demontaza;

4) Kekavas upites krastu jauno nostiprinajumu izbiive;

5) jauno celu un tacinu izbiive, labiekartojuma elementu izbive;
6) teritorijas labiekartoSanas un apzalumosanas darbi;

7) uzstadita objekta nozogojuma demontaza.

BUVNIECIBAS SAGATAVOSANAS DARBI.

Biivniecibas sagatavoSana biivlaukuma uzsakama tikai péc buivatlaujas sanemsanas.

Uzsakot sagatavosSanas darbus biivobjekta, galvenais blivuznémeéjs nozimé atbildigo darba
aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 lidz 50.

Pirms biivniecibas sagatavo$anas darbu buvobjekta uzsakSanas biivvaldé jaiesniedz sekojosi
dokumenti:

1) apdroSinataja izsniegtu biivuznémé&ja (buvetaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdro$inasanas polise,

2) ja buvnieciba tiks veikta par valsts vai pasvaldibu lidzekliem, ka arT ja pasiititajs pieprasa



darbu biivuzraudzibu - liguma kopiju par biivuzraudzibu,

3) biivuzrauga saistibu rakstu,

4) atbildiga biivdarbu vaditaja saistibu rakstu.

Pirms buvdarbi v&l nav uzsakti, galvenais biivuznémejs veic visus teritorijas aizsardzibas darbus
pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka arT esosas apbiives apstaklos iezimé un
norobezo bistamas zonas, nosprauZ eso$o pazemes komunikaciju un citu buvju asis, vai iezZim¢ to
robezas, ka arT nodroSina transportam un gajéjiem drosu parvieto$anos un pieeju esosajam biivém
un infrastruktiiras objektiem.

Biivniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojosus pasakumus:

1) buvdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ierikoSanu un to nodrosSinasanu ar elektribas
pieslegumu. Katra buvniecibas karta japaredz optimalakais risindjums elektribas piesléguma
nodro$inasanai.

2) parvietojamas tualetes uzstadiSanu;

3) lielgabarita buvmaterialu nokrauSanas laukuma ierikoSanu,

4) buvtafeles ierikoSanu pie ieejas biivlaukuma;

5) elektroenergijas pagaidu pieslégsanas vietas ierikosanu,

6) biivgruzu konteineru novietnes ierikosanu;

8) pirms darbu uzsaksanas fiksét patérétas elektroenergijas uzskaites skaititaja radijjumu un
sastadit aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites iekartas ekspluataciju atbildigas
organizacijas pilnvarotu parstavi.

Pirms buvniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos saskanoSanas
darbus.

BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar Visparigo biivnoteikumu 9 nodalas 99. punktu, par buvdarbu kvalitati ir atbildigs
buivdarbu vaditajs. Biivdarbu kvalitates kontrole sevt ietver:

1) bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju, iericu,
mehanismu un Iidzigu iekartu sakotngjo kontroli,

2) atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,
3) pabeigta (nododama) darba veida vai buivdarbu cikla nosléguma kontroli.
Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar piepemsanas aktu. Nav

pielaujama sekojoso veicamo darbu uzsaksana, ja pasititaja un biivuznémeéja parstavji nav sastadijusi
un darbu veik$anas vieta parakstijusi ieprieks$€jo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja buvdarbu veiksanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto
aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota iepriek§ veikto segto darbu kvalitates
parbaude un sastadams attiecigs akts.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija buvdarbu veicgjs uznemas garantijas saistibas par laiku, kura
atklajusos defektus buvdarbu veicgjs novers par saviem lidzekliem. Minimalais garantijas laiks ir 2
gadi.



VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

1) buivniecibas darbu laika nodro§inat apkartgjas vides un virszemes tidensobjektu aizsardzibu no
piesarnoSanas ar biivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

2)biivniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt Ipasi tam
paredzgtas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 13. un
14. pantu prasibam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekot3jiem, kuri ir sanémusi attiecigo
atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas;

3) aizliegts sajaukt biuivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16. pantam.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietgjas pasvaldibas saisto$os noteikumos noteikto
atkritumu apsaimnieko$anas planu.

Biivgruzu savaksanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

Izvedot buivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

BUVOBJEKTA NODOSANA EKSPLUATACIJA

Izpildito darbu pienemsanu ekspluatacija veic saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem. Lidz biives pienemsanai ekspluatacija tas tehnisko gatavibu un atbilstibu akceptetajam
biivprojektam un Latvijas biivnormativiem atbilstosi kompetencei péc pasiititaja (biivétaja) rakstiska
pieprasijuma parbauda un 10 darbadienu laika p&c iesnieguma iesniegS$anas izsniedz atzinumu par
biives gatavibu ekspluatacijai institlicijas, kas izsniegusas projektéSanas tehniskos noteikumus.

Biives pienemsSanu ekspluatacija rosina pasiititajs. lerosinot biives pienemsanu ekspluatacija,
pasutitajs atbildigaja buvvaldé iesniedz $adus dokumentus (originalus) :

1. apliecinajumu par biives gatavibu ekspluatacijai,

2. iepriek§ mingto institiiciju atzinumus,

3. noteikta kartiba akceptétu biivprojektu,

4. buvat]auju,

5. biivdarbu zurnalu un nozimigo konstrukeiju un segto darbu pienemsanas aktus,
6. autoruzraudzibas Zurnalu,

7. Valsts zemes dienesta regionalas nodalas sagatavotu blives inventarizacijas lietu.

Pasiititajs buivi uzrada piepemsanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu biivuzneémeja, kas veicis
biivdarbus, parstavi.

Objektu pienem ekspluatacija Kekavas novada domes izveidota piepemsanas komisija, kuras
sastava ir Domes apstiprinati parstavji, ka ari:

1. pasvaldibas buivinspektors (komisijas priekssedetajs),
2. pasititajs vai ta pilnvarots parstavis,

3. bivprojekta autors,

4. pasvaldibas arhitekts.

Komisija ir tiesiga sakt buives pienemsanu ekspluatacija, ja komisijas darba piedalas visi tas
locekli.



DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Pirms darbu uzsakSanas buvlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba drosibas un veselibas
aizsardzibas apmacibu, kas ietver:
1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju,
2) instruktazu darba vieta:
2.1) sakotngjo- uzsakot darbu objekta;
2.2) atkartoto
2.3) neplanoto un mérka instruktazu.
P&c stradajoso zinasanu parbaudes, instruktazas veicgjs veic atzimes attiecigos darba instruktazas
zurnalos.

Pirms biivdarbu uzsakSanas nozimétais darba drosibas koordinators sastada objekta darba
aizsardzibas planu, ka arT nosiita Valsts darba inspekcijai iepriek$€ju pazinojumu par bivdarbu
veikSanu. Sastadito darba aizsardzibas planu un ieprieks$€ja pazinojuma par biivniecibas uzsakSanu
kopijas darba aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama labi redzama vieta un
nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde biivdarbos nodarbinatajam personam ir obligata.

Bivlaukuma galvenais buvuzpeméjs izstrada biivobjekta iek$€jas kartibas, darba drosibas,
ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, ieverojot Latvijas Republikas likumus un saisto$os
normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais buivuznéméjs iepazistina visus
darbuznémejus un biivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar biivobjekta
apmekl&Sanu, par to apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.

Blvuznémejs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, 1pasi verSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma.

Bivobjekta jaiekarto ar informacijas zimé€m apzimétas pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekltSanas), sakari neatlickamas palidzibas
izsaukSanai ar noraditiem talrupa numuriem attieciga dienesta izsaukSanai (ugunsdz€sibas un
glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar EC
mark@umu un atbilstos$dm lietoSanas instrukcijam (ipaSa uzmaniba tiek pieversta galvas
aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar p&du, purngala aizsardzibu).
Biivdarbu vaditajs kontrolé TAL (individualo aizsardzibas lidzeklu) pielietoSanu atbilstosi darba
aizsardzibas instrukcijai, biivobjekta ieksgjas kartibas un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372
"Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabit ar EC mark&umu un ar atbilstosam
lietoSanas instrukcijam. Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs§ ir ieklauts bistamo
iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bistamajam
iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu "Par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori,
vaditaji, stropé€taji), kuriem ir apliecino$i dokumenti. Prasibu ieveroSanu kontrolé galvena
bivuznémgja atbildigais biivdarbu vaditajs.

Bivuznémeéjam organiz€jot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca droSai smagumu
celSanai un parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéroSanu un realiz€Sanu atbildigs ir
Galvena buvuzneéméja atbildigais biivdarbu vaditajs.



DARBA DROSIBAS PRASIBAS, STRADAJOT AUGSTUMA

Visi darbi, kuros stradajosais atrodas 1,5m un augstak no droSas atbalsta plaknes, veicami
saskana ar LR noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un
stradajot augstuma" prasibam.

Darba devgjs nodrosina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak), darbu veic uz
stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un veselibai, ka arT ievérojot
ergonomikas prasibas un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba vietu izmanto vienigi tad,
ja risks nodarbinato drosibai un veselibai ir samazinats [idz minimumam un ja darba aprikojumu
lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstakli, kurus darba dev€js nevar mainit
(parveidot).

Atlauju stradat augstuma var sapemt tikai tad, kad biivdarbu vaditajs vai meistars kopa ar
brigadieri ir apskatijusi neso$as konstrukcijas atbilstibu Darbu veikSanas projekta noraditajam.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,3 m, ka arT, ja to attalums no iespgjamas
kriSanas vietas ir lielaks par 2 m, janodroSina ar pagaidu nozZogojumiem.

Drosibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala kasté vai
somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 m no
atbalsta virsmas.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekave€joties japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas
iekartas un javeic nepiecieSamie drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs japartrauc, lidz
bistamiba ir noversta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laika apstakli nerada risku nodarbinato drosibai un
veselibai.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU

Pirms darba uzsak$anas jauzvelk specterps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi. Pirms
darbu sakuma japarliecinas par aizakéSanas un iezogo$anas iericu izturibu un stabilitati, ka ar1 vai
var drosi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parn€sajamas trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda, vai tie ir darba
kartiba.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS

Parvietojot smagumus, jaieveéro sekojosas prasibas:

2) Parvietojama krava nedrikst biit parak smaga vai liela,

3) Krava nedrikst biit neparociga vai griti satverama,

4) Kravai jabiit stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

5) Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai
pagrieSanas,

6) Kravas parvietosanas vieta nedrikst biit parak Saura, tai jabut pietickami apgaismotai,

7) Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst biit slidena,

8) Nav pielaujama kravas parvieto$ana ar rokam liela attaluma.



DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojosu Skidrumu tukso taru.
Tuk3o taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzeta vieta. Pazinot darbu
vaditajam par bojajumiem vai trauc&jumiem, kas radusies darbu laika.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdrosibas prasibu ievéro$anu buvobjekta un buvdarbu izpildes gaita atbild biivdarbu
veicgjs (buvetajs vai buvuzneméjs). Ugunsdrosibas prasibas, veicot biivdarbus, nosaka Ministru
kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Riga, 2004. gada 17. februari, 8. nodala.

Biivobjektu janodroSina ar ugunsdro$ibai lietojamajam dro§ibas zimém atbilstosi LVS 446
prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajauksSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojosam vielam.

Objekta izvietojami 40 udens-putu (6 1) ugunsdz€Samie aparati, neparsniedzot savstarpgjo
attalumu 20 m, to atraSanas vietas apzimgjot ar atbilsto$am zimém.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt pec juridiskas personas, kas veic
biivdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas sanemsSanas. Atlauja
norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrosibas pasakumus. Metinasanas darbus atlauts veikt:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degtsp&jigam €ku konstrukcijam,

2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedego$a materiala
aizslietni.



PIELIKUMI

1.PIELIKUMS
DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators

o
gl
6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargeimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli

SETo
6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajeju cel$ 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
kopa ar citam zimem)
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Ugunsdzesibas Ugunsdzesibas un Ugunsdzesibas Talrunis
krans glabsanas kapnes aparats ugunsdzésibas un
glabganas dienesta
izsaukSanai

O G

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu

OOX®

2.1. nesmeket 2.2. smekeSanaun  2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzést ar
atklata liesma aizliegta iideni
aizliegta
2.5. nav dzerams  2.6. nepiederosam 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta

kustiba aizliegta kustiba aizliegta



1.PIELIKUMS

KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE SIGNALI

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Tlustracija

1 2 3 4 5
1. Sakt! | Uzmanibu | Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz

priekSu

3 Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar

kustibu delnu uz priekSu
3 Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas

darbibu krioSu augstuma
4. Celt! | Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa

ar delnu uz priekSu un Iénas
izdara aplveida kustibas




5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
Ienas aplveida kustibas
6. | Vertikala | Samazinat | Ar rokam norada butisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
priekSu! | parvietot delnam vz augSu un izdara
uz prickSu | Iénas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara /f s %
= — A)
Ienas kustibas prom no b
kermena atpakal
9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- =
. . . . . _ . |e— )
signalizeé- | parvietot tali ar delnu uz leju un 1Eni | <
taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. | Pa kreisi | Kravu Kreisa roka izstiepta = ;
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz =
lizétaja | pa kreisi leju un leni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11. | Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Novérst Abas rokas paceltas augsa 0,
avarijas ar delnam uz prieksSu $
situaciju
13. Atrak! | Paatrinat Visas kustibas 1zdara atrak
kustibu
14. Lénak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak

kustibu




