
Darbu organizācijas projekts
1. Vispārīgie norādījumi

 Darbu organizācijas projekts (DOP) objektam: "Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta tehniskā projekta izstrāde, posmā pie daudzīvokļu mājas Gaismas ielā 19k-10, "Jaunā Ķekava", kad.Nr.80700081142, Ķekavā, Ķekavas novadā" izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas materiāliem, objekta apsekošanu un tehniskajiem noteikumiem Rl16TN0024. 

Detalizēta būvdarbu veikšanas un satiksmes organizācijas shēmas ir jāizstrādā darbu veicējam (Būvniekam) Darbu veikšanas projektā. 


Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji.
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Objekta ģeogrāfiskais novietojums: 
"Jaunā Ķekava",Gaismas iela 19k-10,Ķekava, Kekavas novads
  1. attēls. Būvobjekts ( sarkans punkts- objekta atrašanās vieta) 

[image: image2.png]" BP_KEKAVA-DOP.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Fle Edt View Window Help

Home  Tools BP_KEKAVA-DOP.pdf

® [ signin

d#BERQ| OO

Layers X

® So

[®]|[8]|[®1| ®1| ®]|[®]|[®]|®]| ]| [®]|[®]|[®] | [®]| (®]| [B] |[®]|[B] | ]| ®] | [(B]|[B]|[B]|0®I|0BI

o2
00 Hatchi

BUVE BDET_####_se
BUVE BDET_#### TKST_#
BUVE EKAS ####_#av# &
BUVE_EKAS_ADRS TKST_#
BUVE_EKAS_RAKS TKST_#

BUVE SOLS ####_##s#

CELICAPM ##2# s#e2 ¢

CELICSEG_#### TKST_#

Dos
ELEK ACRL #### TKST_#
ELEK_VADP ZSPR ####. |
ELEK_VADP ZSPR TKST |
GAZE ELEM_###% TKST.#
GAZE NADP_ZSPD_##4#.
GAZE NADP_ZSPD_v###. |
GAZE NADP_ZSPD_TKST_#

‘GAZE_VADP_ZSPD_TKST.

‘GAZE_VADV_ZSPD_TKST #

GEOD_KORD_#### TKST_#

AR IRURCYC)

7%

o

[3 Export PDF ~

Adobe Export PDF @

Convert PDF Files to Word or
Excel Online

Select PDF File

BP_KEKAVA-DOP.pdf X

Convertto

Microsoft Word (“docx) ¥

Document Language:
English (US) Change

Create PDF M
Edit PDF v
Comment

A, Fillasign

=& Send for Signature

> Send & Track

Store and share files in the
Document Cloud

Lear More




2.attēls. Būvlaukuma ģenerālplāns (Materiāla krautnes, pagaidu būves un tehnikas 
novietnes izvietojumu precizēt uz vietās)
Darbu organizācijas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādāšanai. Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.   Darbu organizēšanas projekts ir izstrādāts atbilstoši („Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”) 45÷49 punktiem.  

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir saskaņojuši tehnisko projektu. Uzsākot būvdarbus noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Jāinformē pieguļošo zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu .

Visā būves laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšanu vajadzīgajiem objektiem. Izstrādātā grunts jāved uz atbērtni. Būvbedres jāaprīko ar attiecīgām ceļa zīmēm.  
Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju, darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā un par darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā. Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” (Nr.421, 02.10.2001.). Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.  

Veicot būvdarbus visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. Nepieciešamā augstuma mērījumu klase H 3 (pēc LBN 305 – 01 prasībām). Nepieciešamā plāna stāvokļa mērījumu klase P 3 (pēc LBN 305 – 01 prasībām).  
2. Darba aizsardzības pasākumi 


Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (29.02.2003) "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības nolikumiem un instrukcijām.  

Darba vides uzraudzība jāveic nepārtraukti visā procesa laikā. Par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām u.tml. 

 Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj veikt darbu droši. 

Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernās tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības būvdarbu un montāžas darbu veikšanai.   

3. Sagatavošanas posms  
 
Sagatavošanas posmā iekļauti sekojoši darba veidi:  
1.  Objekta uzmērīšana un nospraušana; 
2.  Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana.   
4. Galvenais posms

                        1) Krasta nostiprināšana (skat. BK daļā);

2) Trases nospraušana (skat. lapās CD–03); 

3) Gultnes rakšana (skat. lapās CD-03, CD–04);   


4) Lietus ūdens kanalizācijas izbūve ( skat. LKT daļā); 

5) Pamata un seguma izbūve (skat. lapās CD-02, CD-03, CD-04); 

6) Labiekārtojuma izbūve (skat. lap
5. Darbu kalendārais plāns 


Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā Būvniekam darbu veikšanas projektā. Būvniekam ir zināms ar kādiem mehānismiem, un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.  Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēmas par konkrētu ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma.
6. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā 

Uz būvdarbvu veikšanas laiku jānorobežo ielas posms gar Ķekavas upi, uz laiku slēdzot individuālā transporta pārvietošanos. Individuālā transporta piekļūšana mājas iedzīvotājiem būvdarbu veikšanas laika posmā ir paredzēta dzīvojamās mājas pretējā pusē.

Satiksmes organizēšanas shēmas jāizstrādā būvdarbu veicējam DVP ietvaros saskaņā ar MK noteikumiem Nr.421.  
7. Darbu veikšanas metodes un kvalitātes kontroles nodrošināšana

 Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tradicionālajām tehnoloģijām. Kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar tehniskā projekta prasībām, Ceļu specifikācijām 2015, saskaņā ar konstrukciju un materiālu izgatavotāju firmu prasībām. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pie- ņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādams attiecīgs akts.   

8. Vispārējie drošības tehnikas noteiktumi 


Pirms darbu sākšanas obligāti jāsaskaņo savstarpēji veicamie darbi. Ja tiek atraktas topogrāfiskajā plāna neuzrādītas komunikācijas, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar pārstāvošajiem dienestiem. 

Rakšanas darbu laikā, ja tiek atrakti sprādzienbīstami priekšmeti, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar pārstāvošajiem dienestiem. 

Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.  

Diennakts tumšajā laikā ir pieļaujama būvniecības darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām. 
9. Vides aizsardzības pasākumi 


Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. Jālieto tādas metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijām. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku un vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā. Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, gruntsūdeņu saindēšanu ar kaitīgām vielām. Ja noplūde ir notikusi, jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi radušos piesārņojumu.   
Krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta veikšanas laikā nav pieļaujama  Ķekavas upes piesarņošana. Novērst uzduļķojuma un citu piesarņojošo vielu nonākšanau Ķekavas upē. Paredzēt absorbējoša materiāla krājumus naftas produktu savākšanai, ja avāriju rezultātā notiek naftas produktu noplūde no darbos iestaistītas tehnikas. Darbu lakā izvairīties no iebraukšanas Ķekavas upē ar sauszemes transporta tehniku. Darbus, kas tieši saistīti ar Ķekavas gultni un ūdeni vai būtiskiem upes piesarņošanas draudiem, neveikt saldūdens zivju nārsta laikā no 16. aprīļa līdz 21.jūnijām.  

Nodrošināt radīto un/vai apsaimniekoto būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaiti. Aizliegts sajaukt  savā starpā dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem. 

Būvdarbus organizēt un  veikt tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobēžojumus un prasības.
10. Materiāli, kuri atrodas būvobjektā 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. Visas smiltis, akmeņi, kokmateriāli, vai citi materiāli, kas iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos.  Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj būvuzņēmēja likmēs.
11. Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana 


Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs. 
Būvniecības darbu beigās, pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto atbalsta sienas un citas norobežojošās konstrukcijas, ja tādas bijušas. Visiem mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un citām uzstādītajām konstrukcijām,ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām.
12. Būvniecības ilgums un būvobjekta nodošana ekspluatācijā 


Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā. 


Būvi, tās daļu vai būves kārtu pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši būvatļaujas nosacījumiem.institūcijās. Būves, tās daļas vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs, iesniedzot būvvaldē speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus. 

Sastādīja:                          






I.Votčele
